

# 2025年度作業停止計画（基幹系統）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域間連系線	越前線南線1L:4/8 越前線南線2L:4/9 越前500母線:4/7-14毎日 越前500母線:4/22-23毎日		中部北陸連絡母線2L:5/27-29連続				中部北陸連絡母線1L:9/17 中部北陸連絡母線2L:9/18			中部北陸連絡母線1L:12/2-3毎日 中部北陸連絡母線2L:12/4-5毎日		
500kV 送電線	加賀幹線1L:4/10 加賀幹線2L:4/11		能登幹線1L:6/3-11連続 能登幹線2L:6/15-23连续			能登幹線1L:8/25-26毎日 能登幹線2L:8/27-28毎日 能登幹線1L:9/2-10连续 能登幹線1L:9/11 能登幹線2L:9/19-23连续 能登幹線2L:9/28	加賀福光線1L:9/29-10/8连续 加賀福光線2L:10/14-23连续					
500/275kV 変圧器	越前3Tr:4/12 越前2Tr:4/13 越前2Tr:4/23-24毎日							中能登1Tr:10/18 中能登2Tr:10/19 中能登3Tr:10/20				中能登3Tr:3/16-17毎日 中能登1Tr:3/18-19毎日
275kV 送電線	越前線1L:4/15 越前線2L:4/16 南条越前線1L:4/17 南条越前線2L:4/18	東金津新福井線1L:5/13-16毎日 加賀東金津線2L:6/1-8/16连续 東金津新福井線2L:6/2-8/13连续	敦賀火力線1L:5/27-6/3连续 敦賀火力線2L:6/4-6毎日 加賀東金津線1L:8/18-19连续 東金津新福井線1L:8/20-21连续		加賀東金津線1L:8/18-19连续 東金津新福井線1L:8/20-21连续	加賀東金津線1L:9/1-11/10连续 東金津新福井線2L:9/2-18连续	南条越前線1L:11/6-17连续 南条越前線2L:11/18-21毎日 越前線1L:11/11 越前線2L:11/12 中央幹線2L:10/7-10毎日 中央幹線1L:10/14-17毎日 新富山幹線2L:10/6-12/4连续					
275/154kV 変圧器	南条1Tr:4/7 南条2Tr:4/8 中能登6Tr:4/10	新福井1Tr:4/28	中能登7Tr:5/20-21连续 中能登5Tr:5/22-23连续 中能登6Tr:5/24-25连续	新福井2Tr:6/23 新福井2Tr:6/26 新福井3Tr:6/27 新富山1Tr:6/18 新富山2Tr:6/19 新富山3Tr:6/24 新富山4Tr:6/25		新福井2Tr:9/16-17毎日 中能登5Tr:9/2-9连续	中能登5Tr:10/1 中能登6Tr:10/2 中能登7Tr:10/3	中能登7Tr:11/5-6毎日	加賀8Tr:12/5-2/15连续			加賀5Tr:3/2-6/3连续