

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【火力富山線】													
火力富山線1L			20 20										
火力富山線2L			20 20										
火力富山線2L								25 25					
火力富山線1L								26 26					
【富南線】													
富南線1L			14 14										
富南線2L			14 14										
富南線1L	毎日								12 13				
富南線1L	毎日								25 27				
富南線2L	毎日								1 4				
富南線2L												10 10	
富南線1L													17 17
【舟橋線】													
舟橋線2L	毎日									10 11			
舟橋線1L	毎日									12 13			
【舟橋江口線】													
舟橋江口線1L							16 16						
舟橋江口線2L							17 17						
【黒部江口線】													
黒部江口線1L	毎日		1 2										
黒部江口線2L	毎日			24 25									
黒部江口線1L	毎日							1 2					
【新愛本黒部線】													
新愛本黒部線1L	毎日							16 29					
新愛本黒部線2L	毎日							1 2					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【有峰幹線(里)】													
有峰幹線(里)2L	毎日					21_22							
有峰幹線(里)1L	毎日					23_24							
有峰幹線(里)1L							25_25						
有峰幹線(里)2L							26_26						
有峰幹線(里)1L	毎日									10_11			
有峰幹線(里)2L	毎日									12_13			
【有峰幹線(山)】													
有峰幹線(山)2L						21_21							
有峰幹線(山)1L						23_23							
有峰幹線(山)1L							25_25						
有峰幹線(山)2L	毎日						26_27						
有峰幹線(山)1L							28_28						
有峰幹線(山)1L										10_10			
有峰幹線(山)1L										11_11			
有峰幹線(山)2L										12_12			
有峰幹線(山)2L										13_13			
【和田川連絡線】													
和田川連絡線	毎日						25_30						
【折立線】													
折立線	毎日						25_30						
折立線										15_15			
折立線	連続									17_19			
折立線										21_21			
【有峰第一線】													
有峰第一線1L	毎日		19_24										

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有峰第一線2L	毎日		19_24										
有峰第一線1L			25_25										
有峰第一線2L			26_26										
【掛尾線】													
掛尾線1L		17_17											
掛尾線2L		18_18											
掛尾線1L		23_23											
掛尾線2L		24_24											
【有沢線】													
有沢線1L		14_14											
有沢線2L		15_15											
有沢線1L		23_23											
有沢線2L		24_24											
【南富山線】													
南富山線1L	毎日	22_23											
南富山線2L	毎日	24_25											
【城南線】													
城南線1L			21_21										
城南線2L			22_22										
城南線1L					12_12								
城南線2L												12_12	
【東富山線】													
東富山線1L			8_8										
東富山線2L			9_9										
【富山牛島線】													
富山牛島線1L		18_18											

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
富山牛島線2L		18_18											
富山牛島線1L			12_12										
富山牛島線2L			12_12										
富山牛島線1L	連続		13_15										
富山牛島線2L	連続		20_22										
【中富山線】													
中富山線1L	連続							21_23					
中富山線2L	連続							28_30					
【南富山中富山線】													
南富山中富山線			23_23										
【中央富山線】													
中央富山線2L	連続	3/13~4											
中央富山線1L	連続	8	2										
中央富山線2L	連続		12_23										
中央富山線1L			24_24										
中央富山線1L			25_25										
中央富山線2L			25_25										
【針原線】													
針原線1L	毎日								10_11				
針原線2L	毎日								12_13				
【針原広田線】													
針原広田線1L								24_24					
針原広田線2L									12_12				
【第二海岸線】													
第二海岸線1L			18_18										
第二海岸線2L	毎日		4_5										

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第二海岸線1L				8_8									
【奥田中央線】													
奥田中央線1L	連続			2_____31									
奥田中央線1L	毎日								11_12				
奥田中央線2L	毎日								13_14				
【真川線(里)】													
真川線(里)2L						25_25							
真川線(里)2L (区間停止)	連続					25_____31							
真川線(里)2L						26_26							
真川線(里)2L									31_31				
真川線(里)1L									1_1				
【真川線(山)・小見連絡線】													
小見連絡線1L 小見連絡線2L		12_17											
真川線(山)1L									16_16				
真川線(山)2L									16_16				
真川線(山)1L (区間停止)	連続								16_____27				
真川線(山)2L (区間停止)	連続								16_____27				
真川線(山)1L									27_27				
真川線(山)2L									27_27				
真川線(山)1L	毎日								29_31				
真川線(山)1L									15_15				
真川線(山)2L									15_15				
真川線(山)1L (区間停止)	連続								15_____25				
真川線(山)2L (区間停止)	連続								15_____25				
真川線(山)1L									25_25				
真川線(山)2L									25_25				

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【称名川第二線】													
称名川第二線								16 16					
【常願寺川線(里)】													
常願寺川線(里)1L									27 27				
常願寺川線(里)2L									28 28				
【常一線】													
常一線			10 10										
【上滝線】													
上滝線	連続						6 10						
上滝線	連続							16 27					
上滝線	連続								15 25				
上滝線	連続												12 ~4/20
【有峰第三線】													
有峰第三線			23 23										
有峰第三線								5 5					
【常願寺川線(山)】													
常願寺川線(山)1L			7 7										
常願寺川線(山)1L (区間停止)	連続		7						1				
常願寺川線(山)1L								1 1					
常願寺川線(山)1L	毎日							11 14					
常願寺川線(山)2L	毎日		8 10										
常願寺川線(山)2L (区間停止)	連続		8						15				
常願寺川線(山)2L								8 8					
常願寺川線(山)2L								15 15					
【水橋線】													
水橋線1L						15 15							

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水橋線2L						15 15							
水橋線1L	毎日								20 21				
水橋線1L	毎日								22 24				
水橋線2L	毎日								25 27				
【海岸線】													
海岸線1L	毎日								20 21				
海岸線2L	毎日								22 24				
海岸線1L	毎日								25 27				
【中新川線・伊折線】													
中新川線2L 伊折線2L		7 7											
中新川線2L 伊折線2L		8 8											
中新川線2L 伊折線2L		9 9											
中新川線2L 伊折線2L		10 10											
中新川線2L 伊折線2L	毎日							14 17					
中新川線1L 伊折線1L	連続								6 18				
中新川線2L 伊折線2L									20 20				
中新川線2L 伊折線2L									22 22				
中新川線2L 伊折線2L									24 24				
【白萩線】													
白萩線	連続							1 10					
【新寺田線】													
新寺田線2L	連続		26 30										
新寺田線1L									29 29				
新寺田線2L									4 4				
【上市線】													
上市線1L			16 16										

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上市線2L	連続							11 13					
上市線1L	連続							18 19					
上市線1L									11 11				
上市線2L									11 11				
【五百石線】													
五百石線1L		7 7											
五百石線2L		8 8											
五百石線2L	連続	11 13											
五百石線1L								4 4					
五百石線1L									6 6				
五百石線2L									6 6				
【江口滑川線】													
江口滑川線1L		3 3											
江口滑川線1L（区間停止）	連続	3	—————				15						
江口滑川線2L		4 4											
江口滑川線2L（区間停止）	連続	4	—————				16						
江口滑川線1L						15 15							
江口滑川線2L						16 16							
【江口魚津線】													
江口魚津線1L		3 3											
江口魚津線2L		4 4											
江口魚津線2L	連続	7	—————		9								
江口魚津線1L	連続				14 15								
江口魚津線2L	連続				16 17								
江口魚津線1L								17 17					
江口魚津線2L								20 20					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【桜井線】													
【黒部桜井線】													
黒部桜井線2L			7_7										
黒部桜井線1L			12_12										
黒部桜井線2L									17_17				
【片貝線(里)】													
片貝線(里)1L								1_1					
片貝線(里)2L								2_2					
【片貝線(山)】													
片貝線(山)1L	毎日						29_1						
片貝線(山)2L	毎日						2_3						
【片貝第四線】													
片貝第四線2L	毎日								13_14				
片貝第四線1L	連続								17_19				
【愛本線】													
愛本線2L	連続	25_			6								
愛本線1L	連続			11_		14							
【黒部線】													
黒部線2L		24_24											
黒部線2L（区間停止）	連続	24_			23								
黒部線2L			23_23										
黒部線2L			25_25										
黒部線1L			1_1										
黒部線2L							14_14						
黒部線1L							25_25						
黒部線1L							26_26						

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
黒部線2L								27 27					
黒部線2L								28 28					
【入善線】													
入善線2L		6 6											
入善線2L		13 13											
入善線2L（区間停止）	連続	13			1								
入善線2L			25 25										
入善線2L			1 1										
入善線2L								19 19					
【青海線（黒東二）】													
青海線（黒東二）1L							12 12						
青海線（黒東二）1L	毎日						16 17						
青海線（黒東二）2L	毎日						18 19						
【境川線】													
境川線				2 2									
境川線						19 19							
境川線							14 14						
境川線								7 7					
境川線								9 9					
境川線								13 13					
【青海線（青海）】													
青海線（青海）2L	毎日			1 3									
青海線（青海）1L							13 13						
青海線（青海）2L							14 14						
青海線（青海）2L								7 7					
青海線（青海）2L								9 9					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
青海線(青海)2L								13 13					
青海線(青海)1L	毎日								1 3				
【富南変電所】													
富南連3Tr		21 21											
富南連1Tr		22 22											
富南連2Tr		23 23											
富南連1Tr		24 24											
富南連3Tr		25 25											
富南連3Tr							29 29						
富南連3Tr							30 30						
富南連2Tr							3 3						
富南連1Tr							8 8						
富南連1Tr							17 17						
【富山変電所】													
富山連1Tr			10 10										
富山連4Tr			11 11										
富山連4Tr							6 6						
富山連4Tr							7 7						
【江口変電所】													
江口連1Tr		11 11											
江口連3Tr							29 29						
江口連3Tr							30 30						
【東魚津変電所】													
東魚津連1Tr							17 17						
【黒部変電所】													
【新中地山変電所】													

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新中地山連3Tr										10 ₁₀			
新中地山連3Tr										11 ₁₁			
新中地山連3Tr										12 ₁₂			
新中地山連3Tr										13 ₁₃			
【北金沢線】													
北金沢線1L						8 ₈							
北金沢線1L(区間停止)	連続					8 ₆							
北金沢線1L							6 ₆						
北金沢線1L								26 ₂₆					
北金沢線1L(区間停止)	連続							26 ₅					
北金沢線1L								5 ₅					
北金沢線2L							7 ₇						
北金沢線2L							7 ₇						
北金沢線2L(区間停止)	連続							7 ₅					
北金沢線2L(構内)							8 ₈						
北金沢線2L								5 ₅					
北金沢線2L													14 ₁₄
北金沢線2L(区間停止)	連続												14 ₂₉
北金沢線2L													29 ₂₉
【南福岡線】													
南福岡線1L		9 ₉											
南福岡線1L(構内)			16 ₁₆										
南福岡線1L			18 ₁₈										
南福岡線1L							12 ₁₂						
南福岡線1L	毎日							6 ₈					
南福岡線1L									14 ₁₄				

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
南福岡線2L		10 10											
南福岡線2L(構内)			19 19										
南福岡線2L								22 22					
南福岡線2L	毎日									17 19			
【富山線】													
富山線1L(構内)			16 16										
富山線1L								25 25					
富山線2L(構内)			16 16										
富山線2L								26 26					
【塚原線】													
塚原線1L							14 14						
塚原線2L								15 15					
【新富山北笹津線】													
新富山北笹津線1L(構内)				23 23									
新富山北笹津線1L	毎日							2 11					
新富山北笹津線2L(構内)				23 23									
新富山北笹津線2L	毎日							14 23					
【南福岡変電所】													
南福岡連3Tr		15 15											
南福岡連2Tr	連続			2							26		
【塚原変電所】													
塚原連1Tr			3 3										
塚原連1Tr			4 4										
塚原連3Tr									4 4				
【火力塚原線】													
火力塚原線2L								24 24					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
火力塚原線1L	連続						1 —— 21						
火力塚原線1L	毎日						22 —— 25	—— 26					
火力塚原線2L				2 —— 2									
【富山新港火力線】													
富山新港火力線1L									1 —— 1				
富山新港火力線2L			25 —— 25										
富山新港火力線2L								24 —— 24					
【草島新港線】													
草島新港線1L			25 —— 25										
草島新港線1L							28 —— 28						
草島新港線2L			2 —— 2										
草島新港線2L								1 —— 1					
【伏木変電所】													
伏木連4Tr				23 —— 23									
【塚原伏木線】													
塚原伏木線1L							15 —— 15						
塚原伏木線1L(構内)	連続						15 —— 25						
塚原伏木線1L							22 —— 22						
塚原伏木線1L	毎日						24 —— 25						
塚原伏木線2L												23 —— 23	
塚原伏木線2L(構内)	連続											23 —— 5	
塚原伏木線2L	毎日											4 —— 5	
【北笹津変電所】													
北笹津連1Tr				19 —— 19									
北笹津連2Tr				20 —— 20									
【有峰第一線】													

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有峰第一線1L(構内)	連続		12_28										
有峰第一線1L	毎日		19_24										
有峰第一線1L			25_25										
有峰第一線2L(構内)	連続		12_28										
有峰第一線2L	毎日		19_24										
有峰第一線2L			26_26										
【神一線】													
神通第一線1L			23_23										
神通第一線1L(構内)				11_11									
神通第一線1L	毎日							20_21					
神通第一線1L	毎日							8_10					
神通第一線2L			22_22										
神通第一線2L(構内)				11_11									
神通第一線2L	毎日							26_27					
神通第一線2L	毎日							8_10					
【北笹津線】													
北笹津線1L			15_15										
北笹津線2L			15_15										
北笹津線1L	毎日											10_12	
北笹津線2L	毎日											17_19	
【牧線】													
牧線1L			19_19										
牧線1L			23_23										
牧線1L				19_19									
牧線1L(構内)					7_7								
牧線1L(構内)					8_8								

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
牧線1L	毎日						16 18						
牧線1L													24 24
牧線2L			19 19										
牧線2L			22 22										
牧線2L				20 20									
牧線2L(構内)					7 7								
牧線2L(構内)					8 8								
牧線2L	毎日						24 26						
牧線2L													24 24
【見座線】													
見座線1L	毎日						25 26						
見座線1L	毎日						29 30						
見座線1L(構内)	連続						30 1						
見座線1L(構内)							1 1						
見座線1L(構内)								24 24					
見座線1L								27 27					
見座線1L(構内)								27 27					
見座線1L								29 29					
見座線1L													24 24
見座線2L	毎日						17 20						
見座線2L								28 28					
見座線2L(構内)								29 29					
見座線2L													24 24
【中部連絡線】													
中部連絡線	毎日						27 29						

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
中部連絡線							9_9						
【葛山線】													
葛山線							30_30						
葛山線	連続								26_27				
【福岡線】													
福岡線1L	毎日							27_28					
福岡線1L(構内)									19_19				
福岡線2L	毎日							30_31					
【戸石線・南福岡支線】													
戸石線1L							10_10						
戸石線1L	毎日						11_12						
戸石線1L							16_16						
戸石線2L							3_3						
戸石線2L	毎日						8_9						
戸石線2L(構内)							10_10						
戸石線2L							24_24						
【小牧線】													
小牧線1L(区間停止)	連続	12/1~			30								
小牧線1L				30_30									
小牧線1L(構内)					15_15								
小牧線1L(構内)								14_14					
小牧線1L(構内)								5_5					
小牧線2L		4_4											
小牧線2L(区間停止)	連続	4			30								
小牧線2L(構内)		15_15											
小牧線2L				30_30									

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
小牧線2L(構内)								14 14					
小牧線2L(構内)								17 17					
小牧線2L								27 27					
小牧線2L(構内)									28 28				
【音川線】													
音川線1L								19 19					
音川線1L									30 30				
音川線1L										21 21			
音川線2L(構内)								28 28					
音川線2L(構内)								29 29					
音川線2L(構内)								28 28					
音川線2L								30 30					
音川線2L									1 1				
【大長谷線】													
大長谷線								19 19					
大長谷線									16 16				
大長谷線(区間停止)	連続								16 23				
大長谷線									23 23				
大長谷線									28 28				
【音川庄西支線】													
音川庄西支線1L								26 26					
音川庄西支線2L	毎日							28 30					
音川庄西支線2L									1 1				
【石動福光線】													
石動福光線1L			19 19										
石動福光線1L							24 24						

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
石動福光線2L(構内)		8_8											
石動福光線2L(構内)			14_14										
石動福光線2L			20_20										
石動福光線2L							11_11						
【城端線】													
城端線1L(構内)		11_11											
城端線1L		13_13											
城端線1L(構内)			16_16										
城端線1L							18_18						
城端線1L	毎日								1_4				
城端線2L		13_13											
城端線2L(構内)		15_15											
城端線2L(構内)		16_16											
城端線2L							17_17						
城端線2L	毎日								10_13				
【福光線】													
福光線(構内)	毎日			11_13									
福光線(構内)							30_30						
福光線								30_30					
【砺波線】													
砺波線1L							10_10						
砺波線2L							3_3						
【福野砺波線】													
福野砺波線1L(構内)							30_30						
福野砺波線1L	連続								4_15				
福野砺波線1L	連続									8_19			

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福野砺波線2L	連続								17	5			
【津沢線】													
津沢線					5	5							
【早川線】													
早川線1L	連続					10	16						
早川線1L									8	8			
早川線2L								16	16				
【氷見線】													
氷見線1L(構内)		6	6										
氷見線1L(構内)			12	12									
氷見線1L						13	13						
氷見線1L(構内)	毎日							21	22				
氷見線2L(構内)		5	5										
氷見線2L(構内)		8	8										
氷見線2L(構内)		11	11										
氷見線2L		22	22										
氷見線2L(構内)		23	23										
氷見線2L(構内)			9	9									
氷見線2L							17	17					
氷見線2L							17	17					
氷見線2L(構内)	毎日							23	24				
【高岡線】													
高岡線1L	連続							16	1				
高岡線2L	連続							16	1				
【伏木新湊線】													
伏木新湊線		7	7										

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
伏木新湊線(構内)	毎日	9_11											
伏木新湊線(構内)				14_14									
【庄川線】													
庄川線1L(構内)							1_1						
庄川線1L(構内)							2_2						
庄川線2L(構内)							4_4						
庄川線2L(構内)							5_5						
庄川線2L							6_6						
【南高岡変電所】													
【大門戸出線】													
大門戸出線1L(構内)		18_18											
大門戸出線1L			19_19										
大門戸出線1L			20_20										
大門戸出線1L			28_28										
大門戸出線1L(構内)			2_2										
大門戸出線1L(構内)							17_17						
大門戸出線1L(構内)								9_9					
大門戸出線1L								21_21					
大門戸出線1L(構内)	連続							21_25					
大門戸出線1L								22_22					
大門戸出線1L(区間停止)	連続							22_24					
大門戸出線1L								24_24					
大門戸出線1L								25_25					
大門戸出線1L									6_6				
大門戸出線1L									7_7				
大門戸出線1L(構内)									23_23				

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大門戸出線2L(構内)				3 — 3									
大門戸出線2L(構内)							17 — 17						
大門戸出線2L								23 — 23					
大門戸出線2L(構内)								24 — 24					
大門戸出線2L(構内)								26 — 26					
大門戸出線2L(構内)								26 — 26					
大門戸出線2L								30 — 30					
大門戸出線2L								31 — 31					
【大門線】													
大門線1L(構内)		8 — 8											
大門線1L		16 — 16											
大門線1L		17 — 17											
大門線1L		18 — 18											
大門線1L(構内)			22 — 22										
大門線1L(構内)				7 — 7									
大門線1L(構内)				8 — 8									
大門線1L(構内)							25 — 25						
大門線2L		23 — 23											
大門線2L		24 — 24											
大門線2L		25 — 25											
大門線2L									12 — 12				
大門線2L(構内)		14 — 14											
大門線2L(構内)		23 — 23											
大門線2L(構内)		2 — 2											
大門線2L(構内)			24 — 24										
大門線2L(構内)							26 — 26						

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【塚原射水線】													
塚原射水線1L	毎日						29 30						
塚原射水線2L	毎日						1 2						
塚原射水線1L	毎日											2 10	
塚原射水線2L	毎日												11 19
【射水新湊線】													
射水新湊線		1 1											
射水新湊線(構内)	毎日		8 9										
射水新湊線(構内)	毎日		12 14										
射水新湊線(構内)	毎日		31 1										
射水新湊線(構内)				15 15									
射水新湊線(構内)							16 16						
射水新湊線(構内)							20 20						
射水新湊線(構内)	毎日							20 21					
【射水線】													
射水線1L(構内)			21 21										
射水線1L(構内)	連続							8 9					
射水線1L(構内)								13 13					
射水線1L													11 11
射水線2L(構内)	連続							11 12					
射水線2L								12 12					
射水線2L(構内)								13 13					
射水線2L(構内)			21 21										
【猪谷線】													
猪谷線1L		17 17											
猪谷線1L(構内)				16 16									

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
猪谷線1L							9 ₋ 9						
猪谷線1L								7 ₋ 7					
猪谷線1L（区間停止）	連続							7 ₋ 5					
猪谷線1L								5 ₋ 5					
猪谷線2L							9 ₋ 9						
猪谷線2L（区間停止）	連続						9 ₋ 7						
猪谷線2L								7 ₋ 7					
猪谷線2L								8 ₋ 8					
猪谷線1L								5 ₋ 5					
【新猪谷線】													
新猪谷線									13 ₋ 13				
【大沢野線】													
大沢野線1L（構内）				18 ₋ 18									
大沢野線1L							29 ₋ 29						
大沢野線1L	毎日							4 ₋ 5					
大沢野線1L（構内）	連続							4 ₋ 5					
大沢野線1L（構内）								6 ₋ 6					
大沢野線1L（構内）								11 ₋ 11					
大沢野線2L（構内）				18 ₋ 18									
大沢野線2L							29 ₋ 29						
大沢野線2L	連続								19 ₋ 20				
大沢野線2L									21 ₋ 21				
【五平定線】													
五平定線1L	連続								25 ₋ 28				
五平定線1L	毎日								1 ₋ 4				
五平定線2L	毎日								25 ₋ 28				

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
五平定線2L	連続									1 4			
【速星線】													
速星線1L								5 5					
速星線1L(構内)	毎日								10 13				
速星線2L(構内)	毎日								17 20				
【五平定連絡線・薄島八尾線】													
五平定連絡線1L(構内)			22 22										
五平定連絡線1L								3 3					
薄島八尾線1L	毎日							14 17					
五平定連絡線1L	毎日								10 13				
五平定連絡線1L(構内)									19 19				
五平定連絡線2L(構内)			29 29										
五平定連絡線2L(構内)								3 3					
五平定連絡線2L	毎日							21 24					
五平定連絡線2L	毎日								17 20				
【新小松線】													
新小松線2L(区間停止)		25/3/31 25											
新小松線2L		16 16											
新小松線2L		23 23											
新小松線2L		25 25											
新小松線1L			8 8										
新小松線1L(区間停止)			8 2										
新小松線1L	毎日		10 11										
新小松線1L			14 14										
新小松線1L	毎日		20 21										
新小松線1L			21 21										

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新小松線1L				2 — 2									
新小松線2L				3 — 3									
新小松線2L				9 — 9									
新小松線2L						8 — 8							
新小松線2L	毎日					19 — 20							
新小松線2L	毎日					21 — 22							
新小松線2L						27 — 27							
新小松線2L							10 — 10						
新小松線2L							12 — 12						
新小松線1L							19 — 19						
新小松線1L							25 — 25						
新小松線1L												26 — 26	
新小松線1L												4 — 4	
【南金沢線】													
南金沢線1L	連続		12 — 17										
南金沢線2L	連続		19 — 24										
南金沢線2L			30 — 30										
南金沢線2L			2 — 2										
南金沢線1L	連続								6 — 11				
南金沢線2L	連続								13 — 18				
南金沢線1L	連続											1 — 5	
南金沢線2L	連続											7 — 11	
【手取幹線】													
手取幹線(里)2L 手取幹線(山)2L	毎日						16 — 18						
手取幹線(里)2L	毎日							6 — 9					
手取幹線(里)2L								7 — 7					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
手取幹線(里)1L	毎日							11 -- 14					
手取幹線(山)1L	毎日							13 -- 14					
手取幹線(山)1L 手取幹線(里)1L	連続							13 -- 14					
手取幹線(山)1L 手取幹線(山)2L	連続							18 ----- 6					
手取幹線(里)1L									9 -- 9				
手取幹線(里)2L									10 -- 10				
【御所線】													
御所線1L	毎日	7 -- 10											
御所線2L	毎日	14 -- 17											
御所線1L				29 -- 29									
御所線1L	毎日								5 -- 6				
御所線2L									7 -- 7				
【中能登新能登線】													
中能登新能登線2L		11 -- 11											
中能登新能登線2L		21 -- 21											
中能登新能登線2L		22 -- 22											
中能登新能登線1L			8 -- 8										
中能登新能登線1L			9 -- 9										
中能登新能登線1L	連続						3 -- 5						
中能登新能登線2L	連続						8 -- 10						
中能登新能登線1L	毎日											17 -- 18	
中能登新能登線2L	毎日											19 -- 20	
【新能登線】													
新能登線1L			18 -- 18										
新能登線2L			27 -- 27										
新能登線2L							14 -- 14						

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新能登線1L	毎日							6 -- 8					
新能登線2L	毎日									17 -- 19			
新能登線2L										24 -- 24			
【鳳至線】													
鳳至線1L	毎日			16 -- 20									
鳳至線2L	毎日			23 -- 27									
鳳至線1L	連続						16 -- 17						
鳳至線2L	連続						18 -- 19						
鳳至線1L	連続											3 -- 9	
鳳至線2L	連続												11 -- 17
【山代線】													
山代線2L		4 -- 4											
山代線2L	連続	8 -- 10											
山代線2L		11 -- 11											
山代線1L	連続	15 -- 17											
山代線1L	毎日		8 -- 19										
山代線1L			5 -- 5										
山代線2L			5 -- 5										
山代線1L									26 -- 26				
山代線2L									1 -- 1				
【大聖寺線】													
大聖寺線1L			8 -- 8										
大聖寺線1L(区間停止)	連続		8 -- 19										
大聖寺線2L			8 -- 8										
大聖寺線2L(区間停止)	連続		8 -- 19										
大聖寺線2L			14 -- 14										

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大聖寺線1L			15 — 15										
大聖寺線1L			19 — 19										
大聖寺線2L			19 — 19										
大聖寺線2L	毎日						9 — 10						
大聖寺線2L	毎日							15 — 18					
大聖寺線1L	毎日							20 — 23					
大聖寺線1L	毎日								13 — 14				
【我谷線・枯淵線・九谷線】													
九谷線 枯淵線 我谷線	毎日						9 — 10						
九谷線 枯淵線 我谷線	毎日								12 — 13				
九谷線 枯淵線 我谷線	連続								13 — 14				
【箱宮線・沢線】													
箱宮線1L	連続	25/3/12 — 25											
箱宮線2L(区間停止)	連続	25/3/12 — 25											
箱宮線2L		25 — 25											
箱宮線1L							12 — 12						
箱宮線1L	毎日							15 — 16					
箱宮線2L	毎日							20 — 21					
【栗津線】													
栗津線2L	毎日							15 — 17					
栗津線1L	毎日							20 — 22					
【小松線】													
小松線1L								7 — 7					
小松線2L								7 — 7					
【安宅線】													
安宅線2L		14 — 14											

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【久常線】													
久常線1L		7 └7											
久常線2L		9 └9											
久常線1L								1 └1					
久常線1L(区間停止)	連続							1	└28				
久常線1L								9 └9					
久常線1L								14 └14					
久常線1L								28 └28					
久常線2L								1 └1					
久常線2L(区間停止)	連続							1	└28				
久常線2L								19 └19					
久常線2L								21 └21					
久常線2L								28 └28					
久常線2L	連続										10	└3	
久常線1L	連続											4	└26
久常線2L	連続												27 └30
【根上線】													
根上線1L							8 └8						
根上線2L							10 └10						
根上線2L													
根上線1L												16 └16	
根上線1L(区間停止)	連続											16	└5
根上線1L												5	└5
根上線2L												9	└9
根上線2L(区間停止)	連続											9	└26
根上線2L												26	└26
【松任線】													

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松任線1L		21 — 21											
松任線1L		22 — 22											
松任線2L		23 — 23											
松任線2L		24 — 24											
松任線2L		25 — 25											
松任線1L	毎日		8 — 9										
松任線1L	毎日						16 — 17						
松任線2L	毎日						18 — 19						
【能美川北線】													
能美川北線1L	連続						30 — 1						
能美川北線2L	連続						2 — 3						
【能美線】													
能美線2L			17 — 17										
能美線1L	連続						7 — 8						
能美線2L	連続						9 — 10						
【西金沢線】													
西金沢線2L	毎日						25 — 26						
西金沢線1L	毎日						29 — 30						
西金沢線1L	毎日							21 — 22					
西金沢線2L	毎日							23 — 24					
【下林線】													
下林線1L				13 — 13									
下林線2L				16 — 16									
【長坂線】													
長坂線1L		27 — 27											
長坂線1L			20 — 20										

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
長坂線2L			21 — 21										
長坂線1L				16 — 16									
長坂線1L(区間停止)	連続			16 ————— 22									
長坂線1L					22 — 22								
長坂線2L						1 — 1							
長坂線2L(区間停止)	連続					1 ————— 8							
長坂線2L							8 — 8						
【増泉線】													
増泉線1L			20 — 20										
増泉線2L			21 — 21										
増泉線1L	毎日					1 — 2							
増泉線2L	毎日					3 — 4							
【泉野線】													
泉野線1L										11 — 11			
泉野線2L										12 — 12			
【鶴来第一線・鶴来第二線】													
鶴来第一線			24 — 24										
鶴来第二線	毎日							31 — 1					
鶴来第一線								9 — 9					
鶴来第一線								10 — 10					
鶴来第二線								11 — 11					
鶴来第二線	毎日											4 — 5	
鶴来第一線												5 — 5	
【手取線】													
手取線2L					10 — 10								
手取線1L					15 — 15								

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
手取線 2 L	毎日				16 - 17								
手取線 1 L							18 - 18						
手取線 2 L							19 - 19						
手取線 2 L (区間停止)	連続									1 - 12			
【尾口線】													
尾口線 1 L 尾口線 2 L	連続						8 - 29						
尾口線 2 L	連続						2 - 4						
尾口線 2 L								16 - 16					
【尾添線】													
尾添線			12 - 12										
尾添線 (区間停止)	連続		12 - 13										
尾添線				13 - 13									
尾添線	連続						8 - 29						
【桑島線・白峰線】													
桑島線 白峰線		10 - 10											
白峰線 (区間停止)	連続	10 - 19											
桑島線 白峰線		19 - 19											
桑島線 白峰線						19 - 19							
【市ノ瀬線】													
市ノ瀬線							3 - 3						
市ノ瀬線							4 - 4						
市ノ瀬線								9 - 9					
【松任連絡線】													
松任連絡線1L			10 - 10										
松任連絡線1L (区間停止)	連続		10 - 14										
松任連絡線1L				14 - 14									

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松任連絡線2L(区間停止)	連続			14 _____18									
松任連絡線2L					18 _____18								
松任連絡線1L								25 _____25					
松任連絡線2L								31 _____31					
【西金沢連絡線】													
西金沢連絡線1L												14 _____14	
西金沢連絡線2L												14 _____14	
【金石線】													
金石線1	毎日	21 _____22											
【北安江線】													
北安江線1L								22 _____22					
北安江線2L								23 _____23					
【金沢中央線】													
金沢中央線3L				27 _____27									
金沢中央線3L				28 _____28									
金沢中央線1L								25 _____25					
金沢中央線1L								26 _____26					
金沢中央線1L									28 _____28				
【田上線】													
田上線1L									5 _____5				
【御所浅野線】													
御所浅野線1L		3 _____3											
御所浅野線2L		7 _____7											
御所浅野線2L		8 _____8											
御所浅野線1		9 _____9											
御所浅野線2L		10 _____10											

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
御所浅野線2L(区間停止)	連続	10 — 11											
御所浅野線1L		10 — 10											
御所浅野線1L(区間停止)	連続	10 — 11											
御所浅野線2L	連続	11 — 15											
御所浅野線2L(区間停止)	連続	15 — 27											
御所浅野線2L		21 — 21											
御所浅野線2L	連続		27 — 11										
御所浅野線2L					11 — 11								
御所浅野線1L					11 — 11								
御所浅野線2L	連続				17 — 18								
御所浅野線1L	連続				22 — 23								
御所浅野線2L								6 — 6					
御所浅野線1L								7 — 7					
御所浅野線1L								9 — 9					
御所浅野線2L								10 — 10					
【浅野線】													
浅野線2L		7 — 7											
浅野線1L		9 — 9											
浅野線1L					14 — 14								
浅野線1L								8 — 8					
浅野線1L								9 — 9					
浅野線2L								10 — 10					
【津幡線】													
津幡線1L	毎日	3 — 4											
津幡線2L		7 — 7											
津幡線1L		10 — 10											

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
津幡線1L(区間停止)	連続	10 — 20											
津幡線2L	連続	10 — 15											
津幡線2L(区間停止)	連続	15 — 2											
津幡線2	毎日	21 — 22											
津幡線2L	連続		19 — 20										
津幡線1L	連続		22 — 23										
津幡線2L	連続		2 — 3										
津幡線2L(区間停止)	連続		3 — 8										
津幡線2L	連続		8 — 9										
津幡線1L				20 — 20									
津幡線1L								6 — 6					
津幡線2L								7 — 7					
津幡線1L								22 — 22					
津幡線2L								23 — 23					
【高松線】													
高松線2L			3 — 3										
高松線2L(区間停止)	連続		3 — 4										
高松線2L			4 — 4										
高松線1L	毎日							18 — 19					
高松線2L	毎日							20 — 21					
【加能連絡線】													
加能連絡線2L								14 — 14					
加能連絡線1L								15 — 15					
【羽咋線】													
羽咋線2L				23 — 23									
羽咋線1L				26 — 26									

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
羽咋線1L					5 — 5								
羽咋線2L					6 — 6								
羽咋線2L					13 — 13								
羽咋線1L					14 — 14								
羽咋線2L					14 — 14								
羽咋線1L	毎日								27 — 28				
羽咋線2L	毎日								29 — 30				
羽咋線1L	連続								31 — 10				
羽咋線2L									11 — 11				
羽咋線2L	連続								26 — 8				
【七尾線】													
七尾線2L		21 — 21											
七尾線2L		1 — 1											
七尾線1L			28 — 28										
七尾線2L			28 — 28										
七尾線2L					5 — 5								
七尾線2L					6 — 6								
七尾線1L	連続								7 — 10				
七尾線1L	毎日								9 — 11				
七尾線2L	連続								13 — 17				
【和倉線】													
和倉線1L				20 — 20									
和倉線2L				23 — 23									
和倉線2L(区間停止)	連続			23 — 3									
和倉線2L				3 — 3									
和倉線1L							9 — 9						

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
和倉線1L(区間停止)	連続						9 — 18						
和倉線1L							18 — 18						
和倉線1L	毎日							22 — 24					
和倉線2L	毎日											17 — 18	
和倉線1L	毎日											19 — 20	
【高浜線】													
高浜線1L			21 — 21										
高浜線2L			21 — 21										
高浜線1L	毎日						23 — 24						
高浜線1L(区間停止)	連続						23 — 24						
高浜線1L								24 — 24					
高浜線2L	毎日							27 — 28					
高浜線2(区間停止)	連続							28 — 28					
高浜線2L									28 — 28				
高浜線2L	連続											13 — 20	
高浜線1L													21 — 21
高浜線1L(区間停止)	連続												21 — 27
高浜線1L													27 — 27
【富来線】													
富来線1L		8 — 8											
富来線2L	連続			10 — 13									
【能登部線】													
能登部線1L			16 — 16										
【穴水線】													
穴水線1L			14 — 14										
穴水線1L					16 — 16								

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
穴水線2L					17 - 17								
穴水線1L								1 - 1					
穴水線1L(区間停止)	連続							1 ----- 10					
穴水線1L								30 - 30					
穴水線1L								10 - 10					
穴水線2L	毎日								14 - 17				
穴水線2L(区間停止)	連続								14 ----- 22				
穴水線2L										22 - 22			
【穴水連絡線】													
穴水連絡線1L				2 - 2									
穴水連絡線1L				4 - 4									
穴水連絡線2L				4 - 4									
穴水連絡線1L				5 - 5									
穴水連絡線2L				6 - 6									
穴水連絡線1L	連続			9 - 10									
穴水連絡線2L	連続			11 - 12									
穴水連絡線1L	連続			17 - 19									
穴水連絡線2L	連続			23 - 25									
穴水連絡線1L 穴水連絡線2L	連続											3 - 9	
【宇出津線】													
宇出津線1L	毎日		7 - 9										
宇出津線2L	毎日		12 - 14										
宇出津線1L	毎日			2 - 5									
宇出津線2L	毎日			9 - 12									
宇出津線2L								15 - 15					
宇出津線2L(区間停止)	連続							15 - 19					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
宇出津線2L								19 — 20					
宇出津線1L									7 — 7				
宇出津線1L(区間停止)	連続								7 — 12				
宇出津線1L									12 — 12				
宇出津線2L									13 — 13				
宇出津線1L											9 — 9		
宇出津線2L											10 — 10		
【輪島線】													
輪島線1L				26 — 26									
輪島線1L								7 — 7					
輪島線2L								20 — 20					
輪島線1L	毎日							21 — 23					
輪島線2L								24 — 24					
輪島線2L	連続							28 — 14					
輪島線1L									17 — 17				
輪島線1L(区間停止)	連続								17 — 9				
輪島線1L									9 — 9				
【門前線】													
門前線1L	毎日					17 — 18							
門前線2L	連続					27 — 28							
門前線2L								2 — 2					
門前線2L								6 — 6					
門前線1L	連続							7 — 9					
門前線2L								10 — 10					
門前線2L	連続							14 — 16					
門前線2L								24 — 24					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門前線1L								27 — 27					
門前線1L													6 — 6
門前線1L(区間停止)	連続												6 — 12
門前線1L													12 — 12
門前線2L	連続												18 — 25
門前線1L													28 — 28
【新小松変電所】													
新小松4Tr			7 — 7										
新小松4Tr				26 — 26									
新小松4Tr				29 — 29									
新小松4Tr				30 — 30									
新小松3Tr									6 — 6				
新小松3Tr									7 — 7				
新小松2Tr									11 — 11				
新小松2Tr									12 — 12				
新小松3Tr	毎日								13 — 14				
新小松3Tr									14 — 14				
新小松2Tr	連続								25 — 27				
【南金沢変電所】													
南金沢連4Tr								10 — 10					
【御所変電所】													
御所3Tr	連続								18 — 19				
御所4Tr	連続								20 — 21				
【新能登変電所】													
新能登3Tr			15 — 15										
新能登4Tr			15 — 15										

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新能登1Tr					14 - 14								
新能登2Tr					14 - 14								
新能登4Tr								26 - 26					
新能登4Tr								27 - 27					
新能登4Tr								29 - 29					
新能登4Tr								30 - 30					
新能登2Tr								16 - 16					
新能登3Tr								17 - 17					
新能登1Tr								21 - 21					
【鳳至変電所】													
鳳至1Tr	連続	25/3/31~											31
鳳至1Tr	連続			2 - 4									
鳳至1Tr	連続			5 - 7									
鳳至1Tr	連続						16 - 17						
【敦賀線】													
敦賀線1L	毎日			9 - 10									
敦賀線2L	毎日			11 - 12									
【南条新武生線】													
南条新武生線1L	連続			16 - 18									
南条新武生線2L				19 - 19									
南条新武生線2L	毎日							6 - 8					
南条新武生線1L	毎日							9 - 11					
【新武生丹生線】													
新武生丹生線1L				10 - 10									
新武生丹生線2L				11 - 11									
新武生丹生線1L	毎日				8 - 10								

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新武生丹生線1L	毎日				9 - 11								
新武生丹生線2L	毎日				15 - 17								
新武生丹生線2L	毎日				16 - 18								
新武生丹生線1L	連続											3	~4/27
【福井幹線】													
福井幹線1L		8 - 8											
福井幹線2L		15 - 15											
福井幹線2L		16 - 16											
福井幹線2L				9 - 9									
福井幹線1L				10 - 10									
【北庄線】													
北庄線1L	毎日							24 - 27					
北庄線2L	毎日							28 - 31					
【北庄丹生線】													
北庄丹生線1L	毎日				7 - 8								
北庄丹生線2L	毎日				14 - 15								
【福井火力線】													
福井火力線2L								27 - 27					
福井火力線2L								28 - 28					
福井火力線1L								29 - 29					
【第二福井火力線】													
第二福井火力線1L				18 - 18									
第二福井火力線1L				19 - 19									
第二福井火力線1L	毎日							15 - 18					
第二福井火力線2L	毎日							20 - 23					
【松岡連絡線】													

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松岡連絡線1L		21 21											
松岡連絡線1L		22 22											
松岡連絡線2L		23 23											
松岡連絡線2L		24 24											
松岡連絡線1L	毎日								1 2				
松岡連絡線2L	毎日								3 4				
【関西連絡母線】													
関西連絡母線					22 22								
関西連絡母線					23 23								
関西連絡母線					24 24								
関西連絡母線					25 25								
【九頭竜幹線1L】													
九頭竜幹線1L	毎日		16 18										
【九頭竜幹線2L】													
九頭竜幹線2L	毎日								18 20				
【長野湯上線】													
長野湯上線	連続						18 26						
長野湯上線	連続							15 23					
【長野西三線】													
長野西三線	連続						30 3						
【東浦線】													
東浦線1L	連続		7 21										
東浦線2L	連続		22 3										
東浦線2L			4 4										
東浦線1L								7 7					
東浦線2L								8 8					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【西敦賀線】													
西敦賀線1L	連続		7	3									
西敦賀線2L				15	15								
西敦賀線2L								12	12				
西敦賀線2L								26	26				
西敦賀線2L												15	15
【第二東紡線】													
第二東紡線2L			19	19									
第二東紡線2L(区間停止)	連続		19	3									
第二東紡線2L			3	3									
第二東紡線1L			5	5									
第二東紡線1L(区間停止)	連続		5	23									
第二東紡線1L				23	23								
第二東紡線1L	連続							8	15				
第二東紡線1L	連続							22	28				
【立石線】													
立石線	毎日		7	8									
立石線	毎日							15	17				
【栗田部線】													
栗田部線1L		21	21										
栗田部線2L			28	28									
栗田部線1L									27	27			
栗田部線2L									27	27			
【鯖江線】													
鯖江線2L			3	3									
鯖江線1L	連続							29	30				

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鯖江線2L	連続						1 — 2						
鯖江線1L	毎日											3 — ~4/27	
【京福線】													
京福線1L		2 — 2											
京福支線1L(区間停止)	連続	2 — 5											
京福線1L					5 — 5								
京福線2L		3 — 3											
京福支線2L(区間停止)	連続	3 — 13											
京福線2L					13 — 13								
京福線1L						2 — 2							
京福線1L(区間停止)	連続					2 — 26							
京福線1L							26 — 26						
京福線1L(区間停止)	連続						26 — 17						
京福線1L								17 — 17					
京福線2L								19 — 19					
京福線2L(区間停止)	連続							19 — 16					
京福線2L									16 — 16				
京福線2L(区間停止)	連続								16 — 7				
京福線2L										7 — 7			
【東郷武生線】													
東郷武生線1L							8 — 8						
東郷武生線1L							10 — 10						
東郷武生線2L							11 — 11						
東郷武生線1L	毎日											3 — ~4/27	
東郷武生線2L	連続											3 — ~4/27	
【吉川線】													

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吉川線1L	毎日	7 - 8											
吉川線2L	毎日	9 - 10											
吉川線1L	毎日				8 - 10								
吉川線1L	毎日				9 - 11								
吉川線2L	毎日				15 - 17								
吉川線2L	毎日				16 - 18								
吉川線1L	毎日							3 - 4					
吉川線2L	毎日							6 - 7					
吉川線2L												2 - 2	
吉川線2L(区間停止)	連続											2 -	~6/22
吉川線1L	連続											3 -	~4/27
【西武生線】													
西武生線1L	毎日						18 - 20						
西武生線2L	毎日						21 - 23						
西武生線1L	連続							27 - 28					
西武生線2L	連続							29 - 30					
西武生線2L	毎日								8 - 10				
西武生線1L	毎日								11 - 13				
【織田線】													
織田線1L	毎日	14 - 15											
織田線2L	毎日	16 - 17											
織田線1L							2 - 2						
織田線1L							3 - 3						
織田線2L							4 - 4						
織田線2L	連続											3 - 7	
織田線1L	毎日												8 - ~6/21

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【江守線・神明支線】													
江守線1L	毎日	5_6											
江守線2L	毎日	12_13											
江守線2L							22_22						
江守線1L	連続								1_2				
江守線1L									21_21				
江守線2L									21_21				
江守線1L	毎日								22_24				
江守線2L	毎日								25_27				
江守線1L									28_28				
江守線2L									28_28				
江守線1L	毎日								8_10				
江守線2L	毎日								11_13				
【南福井連絡線】													
南福井連絡線1L	毎日						4_5						
南福井連絡線2L	毎日						12_13						
【橋南線】													
橋南線1L		14_14											
橋南線2L		14_14											
【南福井花堂線】													
南福井花堂線1L			26_26										
【福井線】													
福井線1L			2_2										
福井線1L	毎日						4_5						
福井線2L	毎日						12_13						
【北福井線】													

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北福井線1L									19 19				
北福井線2L									20 20				
【西長田線1L】													
西長田線1L			25 25										
西長田線1L				29 29									
西長田線1L							28 28						
西長田線2L	毎日								3 4				
【川西線】													
川西線2L	連続			13 10									
川西線1L					13 13								
川西線1L(区間停止)	連続				13 27								
川西線1L					27 27								
川西線1L						31 31							
川西線2L						31 31							
川西線1L						1 1							
川西線1L	毎日								23 24				
川西線2L	連続								25 28				
【臨港三国線】													
臨港三国線2L						19 19							
臨港三国線1L						20 20							
臨港三国線1L												3 3	
臨港三国線1L(区間停止)	連続											3 ~5/8	
臨港三国線2L												3 3	
臨港三国線2L(区間停止)	連続											3 19	
臨港三国線2L													19 19
【開発線】													

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
開発線1L			7 ₋ 7										
開発線1L			8 ₋ 8										
開発線2L			9 ₋ 9										
【開発北福井線】													
開発北福井線1L		10 ₋ 10											
開発北福井線2L		11 ₋ 11											
開発北福井線1L	毎日	15 ₋ 16											
開発北福井線2L	毎日	17 ₋ 18											
【成和線】													
成和線1L		7 ₋ 7											
成和線2L			21 ₋ 21										
成和線1L							1 ₋ 1						
成和線1L(区間停止)	連続						1 ₋ 23						
成和線2L							1 ₋ 1						
成和線2L(区間停止)	連続						1 ₋ 23						
成和線1L								23 ₋ 23					
成和線2L								23 ₋ 23					
成和線2L	連続						9 ₋ 12						
成和線1L	毎日						15 ₋ 16						
成和線2L	毎日						22 ₋ 23						
成和線1L							29 ₋ 29						
成和線2L							30 ₋ 30						
成和線1L								13 ₋ 13					
成和線1L(区間停止)	連続							13 ₋ 17					
成和線1L								17 ₋ 17					
成和線2L								17 ₋ 17					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
成和線1L	毎日							18_19					
成和線2L	毎日							20_21					
成和線1L											28_28		
成和線2L											28_28		
成和線1L(区間停止)	連続										28_23		
成和線2L(区間停止)	連続										28_23		
成和線1L													23_23
成和線2L													23_23
【春江線】													
春江線1L	連続	1_4											
春江線2L	連続	7_15											
春江線1L	連続		19_27										
【荒土線・山王支線】													
荒土線1L	毎日		8_10										
荒土線1L			10_10										
荒土線2L			13_13										
荒土線2L	毎日		13_15										
荒土線2L	連続							14_16					
荒土線1L	連続							20_22					
西一線2L	連続								17_19				
【西一線1L・西勝原連絡線】													
西一線1L	毎日		12_13										
西一線1L						25_25							
西一線1L							17_17						
西一線1L	毎日						29_30						
西一線1L	連続							5_7					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
西一線1L									7_7				
西一線1L									22_22				
【西一線2L】													
西一線2L	毎日		10_11										
西一線2L						26_26							
西一線2L	毎日							10_11					
西一線2L	毎日							27_28					
西一線2L									4_4				
西一線2L									18_18				
西一線2L									21_21				
【熊坂線】													
熊坂線1L	毎日		20_21										
熊坂線2L	毎日		22_23										
熊坂線2L	毎日		28_30										
熊坂線1L	毎日							8_10					
【剱岳線・剱岳支線】													
剱岳線2L	毎日		28_30										
剱岳線1L					3_3								
剱岳線1L	毎日							8_10					
剱岳線1L									7_7				
【三国線1L】													
三国線1L				2_2									
三国線1L				3_3									
三国線1L						20_20							
三国線1L	毎日							16_17					
【三国線2L】													

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
三国線2L				4 — 4									
三国線2L						19 — 19							
三国線2L						20 — 20							
三国線2L	毎日							14 — 15					
三国線2L									14 — 14				
三国線2L												3 — 3	
三国線2L(区間停止)	連続											3 — ~4/17	
【金津線・丸岡支線】													
金津線1L			15 — 15										
金津線1L								24 — 24					
金津線2L								24 — 24					
金津線1L(区間停止)	連続							24 — 5					
金津線2L(区間停止)	連続							24 — 5					
金津線1L	毎日							25 — 26					
金津線2L	毎日							27 — 28					
金津線1L								5 — 5					
金津線2L								5 — 5					
【友江線】													
友江線2L								16 — 16					
友江線1L								17 — 17					
【五条方線1L】													
五条方線1L	連続						24 — 26						
【五条方線2L・真名川支線】													
五条方線2L								1 — 1					
五条方線2L	連続							1 — 3					
【青島線】													

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
青島線1L	毎日		27 28										
青島線2L	毎日		29 30										
青島線1L								2 2					
【西勝原富田線】													
西勝原富田線								6 6					
西勝原富田線	毎日								20 21				
【足羽線】													
足羽線1L	毎日		19 23										
足羽線1L	毎日		20 21										
足羽線2L	毎日		24 26										
足羽線2L	毎日		24 26										
足羽線2L									6 6				
足羽線1L									12 12				
足羽線1L	毎日								18 20				
足羽線2L									23 23				
足羽線2L									24 24				
【敦賀火力変電所】													
敦賀火力変連1Tr		25 25											
敦賀火力変連2Tr		25 25											
【新敦賀変電所】													
新敦賀1Tr		3 3											
新敦賀1Tr		4 4											
【新武生変電所】													
新武生4Tr	毎日	15 17											
新武生2Tr	毎日		12 16										
新武生4Tr	毎日							27 28					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
新武生2Tr								1 1						
新武生4Tr								2 2						
新武生4Tr	毎日								13 14					
新武生4Tr	毎日								19 21					
新武生4Tr	毎日								24 25					
新武生2Tr									28 28					
新武生4Tr									28 28					
【丹生変電所】														
丹生2Tr	毎日	26 27												
丹生1Tr	毎日		22 23											
【北庄変電所】														
北庄3Tr	連続	3/31~ 4												
北庄2Tr	連続	7	—————							21				
北庄1Tr	連続								21	—————			~7/17	
北庄2Tr	連続								2 3					
北庄3Tr									4 4					
【松岡変電所】														
松岡3Tr		8 8												
松岡3Tr			23 23											
松岡3Tr			24 24											
【東金津変電所】														
東金津4Tr	毎日		27 28											
東金津5Tr	毎日		29 30											
東金津5Tr								8 8						
東金津5Tr								9 9						
東金津4Tr	連続								28 30					

2025年度 作業停止計画（ローカル系統）

停止機器・設備	連続 毎日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【越前変電所77kV】													
越前5Tr		21 21											
越前6Tr		22 22											
越前5Tr	毎日						1 5						