
2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

火力富山線1L 24
24

火力富山線2L 25
25

火力富山線2L 9
12

富南線1L 6
10

富南線2L 13
17

舟橋線1L 23
24

舟橋線2L 25
26

舟橋江口線1L 10
13

舟橋江口線2L 16
19

黒部江口線1L 5
6

黒部江口線2L 25
26

新愛本黒部線1L 25
29

新愛本黒部線2L 4
6

有峰幹線(里)1L 31
9

有峰幹線(里)1L 30
9

有峰幹線(里)2L 10
29

4月 5月 6月 7月 8月

【有峰幹線（山）】

【黒部江口線】

毎
日

毎
日

【新愛本黒部線】

毎
日

毎
日

【有峰幹線（里）】

連
続

連
続

連
続

【火力富山線】

毎
日

【富南線】

毎
日

毎
日

【舟橋線】

毎
日

毎
日

【舟橋江口線】

毎
日

毎
日

停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有峰幹線(山)1L 6
12

有峰幹線(山)1L 26
26

有峰幹線(山)1L 30
30

有峰幹線(山)1L 6
6

有峰幹線(山)2L 24
24

有峰幹線(山)2L 26
26

和田川連絡線 18
18

折立線 18
18

有峰第一線1L 22
23

有峰第一線2L 24
25

有峰第一線1L 29

有峰第一線2L 29

有峰第一線1L 4

有峰第一線2L 7

掛尾線1L 8
8

掛尾線2L 11
11

有沢線1L 8
10

有沢線2L 11
13

南富山線1L 8
8

【有沢線】

毎
日

毎
日

【南富山線】

【折立線】

【有峰第一線】

毎
日

毎
日

連
続

【掛尾線】

連
続

【和田川連絡線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

南富山線2L 11
11

城南線1L 27
27

城南線2L 26
26

東富山線1L 15

東富山線2L 15

東富山線1L 13
13

南富山中富山線 17
17

針原線1L 11
12

針原線2L 13
14

針原広田線1L 15
15

針原広田線2L 13
14

第二海岸線1L 28
28

第二海岸線2L 16
16

奥田中央線1L 14
14

奥田中央線2L 17
13

真川線(里)1L 6
6

真川線(里)1L 区間停止 6
31

【真川線（里）】

連
続

【第二海岸線】

【奥田中央線】

連
続

【東富山線】

【南富山中富山線】

【針原線】

毎
日

毎
日

【針原広田線】

【城南線】

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

真川線(里)1L 31
1

真川線(里)1L 13
13

真川線(里)2L 5
5

真川線(里)2L 14
14

真川線(山)1L 16
17

真川線(山)1L 6
6

真川線(山)1L 1

小見連絡線1L 2

真川線(山)1L 区間停止 1
8

真川線(山)1L 8
8

真川線(山)2L 5
5

真川線(山)2L 25
31

真川線(山)2L 9
9

常願寺川線(里)1L 5
7

常願寺川線(里)2L 8
8

上滝線 6
22

常願寺川線(山)1L 1
6

常願寺川線(山)1L 区間停止 6

（小口川支線1L） 14

常願寺川線(山)1L 区間停止 6

（松ノ木支線1L） 9

常願寺川線(山)1L 14
24

常願寺川線(山)1L 1
4

【常願寺川線（山）】

連
続

連
続

連
続

連
続

毎
日

【常願寺川線（里）】

毎
日

【上滝線】

連
続

毎
日

【真川線（山）】
【小見連絡線】

毎
日

毎
日

連
続

毎
日
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2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

常願寺川線(山)2L 7
7

常願寺川線(山)2L 区間停止 7

（小口川支線2L） 13

常願寺川線(山)2L 5
6

常願寺川線(山)2L 区間停止 6

（松ノ木支線2L） 9

常願寺川線(山)2L 7
7

常願寺川線(山)2L 13
13

常願寺川線(山)2L 25
29

常願寺川線(山)2L 9
9

常願寺川線(山)2L 11
12

常願寺川線(山)2L 27
27

水橋線1L 9
9

水橋線1L 14
14

水橋線2L 10
10

海岸線1L 12
13

海岸線2L 14
15

中新川線1L 15

伊折線1L 15

中新川線1L　区間停止 15

伊折線1L 29

中新川線1L 29

伊折線1L 29

中新川線2L 29

伊折線2L 12

中新川線2L 2

伊折線2L 16

【海岸線】

毎
日

毎
日

【中新川線】
【伊折線】

連
続

連
続

連
続

【水橋線】

連
続

毎
日

【白萩線】

連
続

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

白萩線 7
7

白萩線 13
13

白萩線 25
25

上市線1L 3
3

上市線1L 8
8

上市線2L 5
5

上市線2L 10
10

五百石線1L 27
27

五百石線2L 3
3

五百石線2L 14
14

江口滑川線1L 8
10

江口滑川線1L 13
13

江口滑川線2L 12
12

江口魚津線1L 15
16

江口魚津線2L 23
24

桜井線1L 1

黒部桜井線1L 1

桜井線1L 11

黒部桜井線1L 11

桜井線1L 6

黒部桜井線1L 6

桜井線1L 4

黒部桜井線1L 4

【江口滑川線】

毎
日

【江口魚津線】

毎
日

毎
日

【上市線】

【桜井線・黒部桜井線】

【五百石線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

桜井線1L 11

黒部桜井線1L 11

黒部桜井線1L 19
19

桜井線2L 2

黒部桜井線2L 2

桜井線2L 12

黒部桜井線2L 12

桜井線2L 7

黒部桜井線2L 7

桜井線2L 5

黒部桜井線2L 5

桜井線2L 12

黒部桜井線2L 12

黒部桜井線2L 20
20

片貝線(里)1L 2
4

片貝線(里)2L 5
6

片貝線(山)1L 2
4

片貝線(山)1L 14
14

片貝線(山)2L 5
6

片貝線(山)2L 15
15

片貝第四線1L 16
16

片貝第四線2L 6
6

片貝第四線2L 8
8

片貝第四線2L 15
15

愛本線1L 7
7

愛本線1L 22
27

【愛本線】

連
続

毎
日

【片貝第四線】

【片貝線（里）】

毎
日

毎
日

【片貝線（山）】

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

愛本線1L 7
30

愛本線2L 3
2

黒部線1L 21
21

黒部線2L 25
25

入善線1L 5
6

入善線2L 21
21

入善線2L 22
22

青海線(黒二)1L 5
6

青海線(黒二)1L 10
11

青海線(黒二)2L 12
13

青海線(黒二)2L 18
19

境川線 17
20

青海線(青海)1L 12
12

青海線(青海)2L 18
18

青海線(青海)2L 18
18

富山連1Tr 25
25

江口連3Tr 24
24

【江口変電所】

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

【境川線】

毎
日

【青海線（青海）】

連
続

連
続

【黒部線】

【入善線】

【青海線（黒二）】

毎
日

【富山変電所】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

江口連3Tr 6
6

東魚津連1Tr 16
18

東魚津連1Tr 23
24

黒部連1Tr 18
18

黒部連2Tr 19
19

新中地山連3Tr 10
14

新中地山連3Tr 17
17

新中地山連3Tr 19
21

北金沢線1L 20
20

北金沢線1L 22
1

北金沢線1L 1
10

北金沢線1L 27
31

北金沢線2L 31
21

北金沢線2L 20
30

北金沢線2L 11
26

南福岡線1L 5
7

南福岡線1L 12
12

南福岡線1L 21
21

南福岡線1L 23
23

【新中地山変電所】

連
続

連
続

【東魚津変電所】

毎
日

毎
日

【黒部変電所】

【北金沢線】 

【南福岡線】 

連
続

連
続

連
続

毎
日

連
続

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

南福岡線1L 11
11

南福岡線1L 26
27

南福岡線1L 31
31

南福岡線2L 13
14

南福岡線2L 17
18

南福岡線2L 26
26

南福岡線2L 24
24

富山線1L 12
12

富山線2L 13
13

富山線1L 12
12

富山線1L 12
12

富山線2L 13
13

塚原線1L 5
6

塚原線1L 23
23

塚原線2L 13
14

塚原線2L 24
24

新富山北笹津線1L 15
16

新富山北笹津線2L 17
18

北笹津線1L 11
11

北笹津線2L 12
12

【富山線】 

【塚原線】 

【新富山北笹津線】 

【北笹津線】 

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

南福岡連4Tr 4
4

南福岡連4Tr 5
5

南福岡連3Tr 22
22

南福岡連3Tr 22
22

南福岡連3Tr 23
23

塚原連2Tr 17
26

塚原連3Tr 4
13

火力塚原線1L 11
11

火力塚原線1L 1
1

火力塚原線1L 19
19

火力塚原線2L 13
13

火力塚原線2L 3
4

火力塚原線2L 7
8

富山新港火力線1L 1
1

富山新港火力線2L 13
13

富山新港火力線2L 15
15

富山新港火力線2L 3
4

富山新港火力線2L 24
24

草島新港線1L 11
11

【南福岡変電所】 

【塚原変電所】 

【火力塚原線】 

【富山新港火力線】

【草島新港線】

連
続

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

草島新港線1L 15
15

草島新港線1L 19
19

草島新港線2L 24
24

草島新港線2L 4
4

草島新港線2L 4
4

草島新港線2L 7
8

草島新港線2L 16
17

伏木連4Tr 27
8

伏木連2Tr 16
16

伏木連1Tr 30
13

塚原伏木線1L 3
4

塚原伏木線2L 10
11

北笹津連1Tr 11
11

北笹津連2Tr 12
12

有峰第一線1L 23
23

有峰第一線2L 24
24

神通第一線1L(構内) 8
8

神通第一線1L(構内) 25
25

神通第一線2L(構内) 26
26

【伏木変電所】 

【塚原伏木線】 

【北笹津変電所】 

【有峰第一線】 

【神一線】

毎
日

毎
日

連
続

連
続

毎
日

毎
日
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2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

神通第一線2L(構内) 20
18

牧線1L 22
23

牧線1L 21
21

牧線2L 26
27

牧線2L 21
21

見座線1L(構内) 29
29

見座線1L(構内) 30
30

見座線1L(構内) 5
5

見座線1L(構内) 29
29

見座線1L(構内) 30
30

見座線1L 21
21

見座線2L(構内) 3
3

見座線2L(構内) 3
4

見座線2L(構内) 6
6

見座線2L(構内) 29
29

見座線2L(構内) 30
30

見座線2L 21
21

中部連絡線(構内) 29
29

葛山線 29
30

【牧線】

【見座線】

【中部連絡線】

【葛山線】

【栃尾線】

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

栃尾線 10
13

栃尾線 6
8

栃尾線 13
14

栃尾線 29
30

栃尾線 29
30

栃尾線 30
30

栃尾線 30
30

福岡線1L(構内) 14
14

福岡線1L 16
16

福岡線1L(構内) 14
15

福岡線1L 15
15

福岡線2L(構内) 13
13

福岡線2L 16
16

戸石線1L 14
14

戸石線1L 26
26

戸石線1L 28
28

戸石線1L 2
3

戸石線1L(構内) 21
21

戸石線2L 6
6

戸石線2L(構内) 7
9

戸石線2L(構内) 12
13

戸石線2L(構内) 10
11

【福岡線】 

【戸石線】 

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日
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2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

戸石線2L(構内) 17
17

戸石線2L 15
15

戸石線2L 19
19

戸石線2L 20
20

戸石線2L(構内) 21
22

戸石線2L(構内) 25
27

戸石線2L 4
5

戸石線2L(構内) 19
19

小牧線1L 10/16～
1

小牧線1L 1
1

小牧線1L 3
3

小牧線1L 23
23

小牧線1L(構内) 14
14

小牧線2L 17
17

小牧線2L 20
20

音川線1L 6
6

音川線2L 23
23

大長谷線 31
6

石動福光線1L(構内) 30
30

石動福光線1L(構内) 30
30

【小牧線】 

【音川線】 

【大長谷線】 

【石動福光線】 

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

石動福光線1L(構内) 30
30

石動福光線1L(構内) 1
1

石動福光線1L(構内) 1
1

石動福光線1L(構内) 2
2

石動福光線1L 16
16

石動福光線1L(構内) 17
17

石動福光線1L 24
25

石動福光線2L 12
12

石動福光線2L 18
18

石動福光線2L 26
27

城端線1L 14
14

城端線1L 9
10

城端線2L 15
15

城端線2L 11
12

福光線(構内) 16
16

福光線(構内) 17
17

福光線 24
27

砺波線1L 11
11

砺波線1L 13
13

砺波線1L 30
31

砺波線2L 18
18

【城端線】 

【福光線】 

【砺波線】 

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

砺波線2L 20
20

砺波線2L 1
2

福野砺波線1L(構内) 10
11

福野砺波線1L(構内) 10
11

福野砺波線1L 11
11

福野砺波線1L 7
7

福野砺波線1L(構内) 8
8

福野砺波線1L(構内) 8
8

福野砺波線1L(構内) 9
9

福野砺波線2L(構内) 12
13

早川線1L 26
26

早川線1L(構内) 28
28

早川線2L(構内) 1
1

早川線2L(構内) 9
9

早川線2L 12
12

早川線2L(構内) 12
26

早川線2L 26
26

早川線2L 27
27

早川西高岡線1L(構内) 27
27

早川西高岡線1L 9
2

早川西高岡線2L(構内) 12
12

【福野砺波線】 

【早川線】 

【早川西高岡線】 

連
続

毎
日

毎
日

連
続

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

早川西高岡線2L 26
18

氷見線1L(構内) 3
3

氷見線1L(構内) 10
10

氷見線1L(構内) 8
9

氷見線1L 13
13

氷見線1L(構内) 5
5

氷見線1L(構内) 14
14

氷見線2L 11
11

氷見線2L 15
15

氷見線2L(構内) 5
5

氷見線2L(構内) 20
20

高岡線1L 26
27

高岡線1L 28
28

高岡線2L 26
27

高岡線2L 28
9

高岡線2L 29
29

伏木新湊線(構内) 5
5

伏木新湊線(構内) 8
8

庄川線1L(構内) 25
27

庄川線1L(構内) 25
25

【高岡線】 

【伏木新湊線】 

【庄川線】 

【氷見線】 

毎
日

連
続

連
続

毎
日

毎
日

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

庄川線1L(構内) 27
27

庄川線1L(構内) 27
27

庄川線1L(構内) 2
4

庄川線1L(構内) 2
2

庄川線1L(構内) 4
4

庄川線1L(構内) 4
4

庄川線1L(構内) 16
16

庄川線1L(構内) 16
18

庄川線1L 18
18

庄川線2L(構内) 9
11

庄川線2L(構内) 9
9

庄川線2L(構内) 11
11

庄川線2L(構内)  11
11

庄川線2L(構内) 22
22

庄川線2L(構内) 23
25

庄川線2L(構内) 23
23

庄川線2L(構内) 25
25

庄川線2L(構内) 25
25

大門戸出線1L(区間停止) 3/29～
7

大門戸出線1L 7
7

大門戸出線1L(構内) 20
20

大門戸出線1L(構内) 21
21

大門戸出線2L(構内) 17
17

【大門戸出線】 

連
続

連
続

連
続

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

大門戸出線1L 24
26

大門戸出線2L 23
23

大門戸出線2L(区間停止) 23
25

大門戸出線2L 25
25

大門戸出線2L 25
25

大門戸出線2L(構内) 22
22

大門線1L(区間停止) 3/27～
21

大門線1L 21
21

大門線1L(構内) 6
6

大門線1L(構内) 10
10

大門線2L 27
27

大門線2L(区間停止) 27
11

大門線2L(構内) 6
6

大門線2L 11
11

大門線2L(区間停止) 11
5

大門線2L 5
5

射水新湊線(構内) 12
12

射水新湊線(構内) 15
15

射水新湊線(構内) 16
16

射水線2L 19
19

【大門線】 

【射水新湊線】 

【射水線】 

【猪谷線】

連
続

連
続

連
続

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

猪谷線1L 7
7

猪谷線2L 9
9

大沢野線1L 24
24

大沢野線2L 25
26

大沢野線2L(構内) 7
7

五平定線1L(構内) 23
23

速星線1L 25
27

速星線2L 9
9

五平定連絡線1L 3
3

薄島八尾線1L 11
11

薄島八尾線2L(構内) 22
22

薄島八尾線2L 24
24

薄島八尾線2L(構内) 19
19

新小松線1L 28
28

新小松線2L 9
10

新小松線2L 12
12 

新小松線1L 13 
13 

新小松線1L 14 
14 

【五平定線】

【速星線】 

【五平定連絡線】

【薄島八尾線】

【大沢野線】 

毎
日

連
続

【新小松線】

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新小松線2L 15 
15 

南金沢線1L 1 
1 

南金沢線2L 2 
2 

手取幹線(山)1L 6 
6 

手取幹線(里)1L 6 
7 

手取幹線(山)1L 7 
7 

手取幹線(山)2L 8 
8 

手取幹線(里)2L 8 
10 

御所線1L 3 
5 

御所線2L 1 
3 

御所線1L 11 
12 

御所線2L 13 
14 

御所線1L 11 
11 

御所線2L 12 
12 

中能登新能登線2L 19 
20 

中能登新能登線1L 21
22

中能登新能登線2L 25 
25 

中能登新能登線1L 30
30 

中能登新能登線2L 30 
30 

【新能登線】 

連
続

連
続

【中能登新能登線】

毎
日

毎
日

連
続

連
続

【南金沢線】

【手取幹線】

毎
日

毎
日

【御所線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新能登線1L 14
14

新能登線1L(構内) 17
17

新能登線1L(構内) 17
17

新能登線1L(構内) 11
11

新能登線1L(構内) 19
20

新能登線1L(構内) 26
26

新能登線1L 4 
4 

新能登線2L(構内) 15
15

新能登線2L 16
16

新能登線2L 22
22

新能登線2L(構内) 12
12

新能登線2L(構内) 15
15

新能登線2L(構内) 21
22

新能登線2L 4
4

鳳至線1L 5 
5 

鳳至線1L 6 
6 

鳳至線1L 3 
3 

鳳至線2L 3 
3 

鳳至線2L 13
14

片山津線2L 山代線2L 6 
6 

片山津線2L 山代線2L 11 
13 

片山津線1L 山代線1L 17
19 

連
続

連
続

【鳳至線】

連
続

連
続

毎
日

【片山津線・山代線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

片山津線2L 山代線2L 31
31

大聖寺線2L 5 
7 

大聖寺線1L 11
13

大聖寺線2L 29 
30

大聖寺線1L 7
8

大聖寺線2L 13
13

大聖寺線1L 22
22

大聖寺線1L 2
2

大聖寺線1L 13
13

大聖寺線2L 13
13

大聖寺線1L区間停止 13
24

大聖寺線2L区間停止　 13
24 

大聖寺線1L 24
24

大聖寺線2L 24
24

大聖寺線1L 9
9

箱宮線1L 11
11

箱宮線2L 沢線 13
13

箱宮線1L 29
30

箱宮線2L 沢線 7
8

箱宮線1L 3
3

箱宮線2L 沢線 1
1

箱宮線1L 1
28

連
続

【箱宮線・沢線】

毎
日

毎
日

連
続

連
続

【大聖寺線】

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

箱宮線2L区間停止 1
28

箱宮線2L 沢線 28
28

粟津線2L 11
12

粟津線1L 18
19

粟津線1L 20
20

粟津線1L 25
25 

粟津線1L 26
26

粟津線2L 28
28

粟津線2L 29
29

小松線2L 2
3

小松線1L 4
5

小松線1L 10
11

小松線2L 12
13

小松線1L 17
17

安宅線1L 9
9 

安宅線1L 16
18 

安宅線1L 18 
18

安宅線2L 19
19

安宅線2L 20
20

安宅線1L 24
26

安宅線1L 15
15

連
続

毎
日

毎
日

【安宅線】

連
続

【小松線】

毎
日

毎
日

連
続

【粟津線】

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

安宅線2L 16
16

久常線2L 6
7

久常線1L 21
21

久常線1L 21
23

久常線1L 26
26

久常線1L 10
10

久常線1L 11
11 

久常線1L 12
12

久常線2L 13
13

根上線2L 23
23

根上線1L 11
11

根上線2L 12
12

根上線1L 22
22

根上線1L 18
18

松任線1L 29
30

松任線1L 16
16 

松任線2L 17 
17 

松任線2L 18
18

松任線1L 23 
23

松任線1L 4
4

松任線2L 5
5

【松任線】

毎
日

【根上線】

【久常線】

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

能美川北線1L 19 
19 

能美川北線2L 27 
27 

能美線2L 13
13

能美線1L 6
6

能美線1L 7
7

能美線1L 14
14

西金沢線1L 15
16 

西金沢線2L 17
18

長坂線1L 15
16

長坂線2L 17
18

長坂線1L 14
14

長坂線2L 15
15

長坂線1L 10
11

長坂線2L 12
13

大工町線1L 4
5

大工町線2L 11
12

泉野線1L 21
21

泉野線2L 22
22

連
続

【泉野線】

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

【大工町線】

連
続

【西金沢線】

毎
日

毎
日

【長坂線】

【能美川北線】

【能美線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

鶴来第二線 21
21

鶴来第一線 22
23

鶴来第二線 13
13

手取線2L 24
24 

手取線2L 12
12

手取線2L 20
20

手取線1L 21
21

手取線1L 22
22

手取線2L 20
20

大日川線 21
25

尾口線1L 尾口線2L 20
23

尾口線1L 24 
24

尾口線1L 20 
20

尾口線2L 21
21

尾口線2L 22
22

尾添線 20
23

尾添線 16
20

桑島線 白峰線 26
26

【尾添線】

連
続

毎
日

【桑島線・白峰線】

【大日川線】

毎
日

【尾口線】

連
続

【手取線】

【鶴来第一線・鶴来第二線】

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

桑島線 白峰線 23
24

桑島線 20
20

市ノ瀬線 5
5

松任連絡線2L 9
10

松任連絡線1L 20
20

松任連絡線1L区間停止 20 
27

松任連絡線2L 21
21

松任連絡線2L区間停止 21
28

松任連絡線1L 27
27

松任連絡線2L 28
28

松任連絡線1L 11
11

松任連絡線2L 26
26

金石線1L 17
17

北安江線1L 27 
12

北安江線2L 14
14

北安江線2L 15
29 

北安江線1L 14
15

北安江線2L 16
17

昭和町線1L 10
11

連
続

【北安江線】

毎
日

毎
日

連
続

連
続

【昭和町線】

連
続

【金石線】

【市ノ瀬線】

【松任連絡線】

毎
日

連
続

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

昭和町線2L 17 
18 

昭和町線1L 5 
6 

昭和町線2L 7
8 

東金沢線1L 20 
20 

金沢中央線2L 1 
31

金沢中央線3L 17
17

金沢中央線1L 9
28

金沢中央線1L 6
6

田上線1L 9
10 

田上線2L 14
14

御所浅野線1L 2 
3 

御所浅野線2L 4
5

御所浅野線2L 20 
20 

御所浅野線2L区間停止 20
24

御所浅野線1L 20 
20

御所浅野線1L区間停止 20
24 

御所浅野線2L 24
24 

御所浅野線1L 24 
24

御所浅野線2L 25
25 

御所浅野線2L区間停止 25 
13 

連
続

毎
日

毎
日

連
続

連
続

連
続

連
続

【田上線】

毎
日

【御所浅野線】

連
続

連
続

連
続

【東金沢線】

【金沢中央線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

御所浅野線2L 13
13 

御所浅野線1L 14
14

御所浅野線1L区間停止 14 
30 

御所浅野線1L 30
30

津幡線1L 7
7

津幡線2L 10
10 

津幡線1L 20 
20 

津幡線1L区間停止 20
24

津幡線2L 20 
20

津幡線2L区間停止 20
24 

津幡線1L 24 
24 

津幡線2L 24 
24 

津幡線1L 25
25

津幡線1L区間停止 25
13

津幡線1L 13 
13 

津幡線2L 14
14

津幡線2L区間停止 14 
30 

津幡線2L 30
30

津幡線2L 28
28

津幡線2L 29
29

高松線2L 29
1 

高松線1L 5 
8 

連
続

【高松線】

毎
日

毎
日

連
続

連
続

連
続

連
続

【津幡線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高松線1L 6
6

高松線2L 7 
7 

加能連絡線2L 13
13

加能連絡線1L 8
8

加能連絡線2L 9 
9 

羽咋線2L 10 
12

羽咋線1L 17
19

七尾線1L 23
24 

七尾線2L 25
26

和倉線1L 19 
20 

和倉線2L 21 
22 

和倉線1L 24 
25 

和倉線2L 1 
1 

高浜線1L 若葉台線1L 4
5 

高浜線2L 若葉台線2L 10
11

高浜線2L 若葉台線2L 15
15

高浜線2L区間停止 15
22

高浜線2L 若葉台線2L 22
22

高浜線1L 若葉台線1L 23
23

毎
日

毎
日

【高浜線・若葉台線】

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

【七尾線】

毎
日

毎
日

【和倉線】

毎
日

【加能連絡線】

【羽咋線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

若葉台線1L区間停止 23
29

高浜線1L 若葉台線1L 29
29

赤住線 11
11

赤住線 13
13

富来線1L 7
7 

富来線2L 8
9

能登部線1L 4
4

能登部線2L 10
10

穴水線1L 5 
7 

穴水線2L 11
11

穴水線2L 26 
27 

穴水線1L 10 
10

穴水線1L区間停止 10 
24 

穴水線1L 24 
24 

宇出津線2L 21
21 

宇出津線2L 29
29 

宇出津線1L 13
14 

宇出津線2L 15 
15 

毎
日

【輪島線】

毎
日

連
続

【宇出津線】

毎
日

【能登部線】

【穴水線】

毎
日

連
続

【赤住線】

【富来線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

輪島線1L 7
8

輪島線2L 9
10

門前線2L 4
8

門前線1L 9
9

門前線1L区間停止 9
15

門前線1L 15
15

門前線2L 13
14

門前線1L 18
18

門前線1L区間停止 18
22

門前線1L 22
22

新小松2Tr 15 
19 

南金沢3Tr 11
11 

南金沢2Tr 1 
9

南金沢3Tr 25
25

南金沢1Tr 7 
10 

南金沢2Tr 1
～24/7/19

北金沢2Tr 28
28 

御所3Tr 13 
13 

御所3Tr 14 
14 

連
続

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

【門前線】

連
続

【新小松変電所】

連
続

【南金沢変電所】

単
日

連
続

単
日

毎
日

連
続

【北金沢変電所】

【御所変電所】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新能登3Tr 25 
25 

新能登4Tr 25 
25 

新能登4Tr 26 
26 

新能登2Tr 21 
21 

新能登1Tr 22 
22 

新能登2Tr 19 
19 

新能登1Tr 20
20 

新能登1Tr 21
22 

新能登2Tr 31 
31 

新能登1Tr 1 
1 

新能登3Tr 16 
16 

新能登4Tr 22 
22 

16
16

17
17

18
18

19
19

19
19

20
20

21
21

22
22

3
3

新福井1Tr

新福井2Tr

新福井3Tr

新福井4Tr

新福井3Tr

敦賀火力変連1Tr

敦賀火力変連2Tr

敦賀火力変連1Tr

敦賀火力変連2Tr

【新福井変電所】

【敦賀火力変電所】

毎
日

【新能登変電所】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

27
27

27
27

10
10

11
11

24
27

30
2

28
28

28
28

29
29

7
7

27
27

29
29

15
15

25
25

31
31

16
16

24
24

28
30

1
3

6
6

6
6

敦賀線1L構内
連
続

敦賀線2L構内
連
続

敦賀線1L

敦賀線2L

新敦賀1Tr

新敦賀2Tr

新敦賀2Tr

新敦賀2Tr

【敦賀線】

東金津5Tr

【新敦賀変電所】

新敦賀1Tr

新敦賀2Tr

新敦賀1Tr

東金津5Tr
連
続

東金津4Tr
連
続

東金津5Tr

東金津5Tr

東金津5Tr

【東金津変電所】

東金津4Tr

東金津5Tr

東金津4Tr

東金津5Tr

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4
4

7
7

11
11

12
12

9
9

17
17

17
17

18
18

24
24

25
25

6
6

6
6

7
7

14
14

3
3

17
17

18
18

16
16

16
16

北庄1Tr

北庄1Tr

北庄3Tr

新武生丹生線2L

【丹生変電所】

丹生1Tr

【北庄変電所154kV】

北庄1Tr

南条新武生線2L

【新武生丹生線】

新武生丹生線1L

新武生丹生線2L

新武生丹生線1L

新武生4Tr

【南条新武生線】

南条新武生線1L

南条新武生線1L

南条新武生線2L

新武生4Tr

新武生2Tr

新武生4Tr

新武生4Tr

新武生2Tr

【新武生変電所】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

27
27

28
29

3
3

4
4

5
5

6
6

4
6

7
7

10
10

12
14

19
19

20
20

31
31

31
31

5
5

6
6

8
8

8
8

26
26

2
5

26
26

27
27

北庄線1L

北庄線1L

【北庄線】

北庄線1L

北庄線2L

北庄線1L構内

北庄線2L
連
続

北庄丹生線2L

北庄丹生線1L

北庄丹生線2L

北庄丹生線1L

北庄丹生線2L

北庄丹生線1L
毎
日

北庄丹生線1L

北庄丹生線1L

北庄丹生線2L
毎
日

北庄丹生線2L

北庄3Tr

北庄3Tr

北庄3Tr

北庄1Tr

【北庄丹生線】

北庄1Tr

北庄2Tr
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2
3

4
4

2
3

16
17

1
27

10
8

9
9

1
1

12
12

27
27

16
17

18
19

19
19

22
22

10
10

11
11

5
6

7
7

九頭竜幹線1L

松岡連絡線1L

松岡連絡線1L

松岡連絡線2L

【九頭竜幹線】

九頭竜幹線1L
毎
日

福井幹線2L

福井幹線1L
毎
日

福井幹線2L
毎
日

【松岡連絡線】

松岡連絡線2L

第二福井火力線2L

【松岡変電所154kV】

松岡3Tr

【福井幹線】

福井幹線1L

福井火力線2L
連
続

福井火力線1L
連
続

【第二福井火力線】

第二福井火力線1L
連
続

第二福井火力線2L
連
続

北庄線1L
毎
日

【福井火力線】

福井火力線1L

同時停止：成和線２Ｌ

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4
4

26
26

4
5

5
5

12
13

5
5

19
19

27
27

16
18

27
27

17
17

16
16

24
24

8
8

12
12

5
5

26
27

17
17

16
16

24
24

8
8

12
12

西敦賀線1L

西敦賀線1L
毎
日

西敦賀線1L

西敦賀線2L

西敦賀線2L

西敦賀線2L

東浦線2L

東浦線2L

東浦線1L

東浦線2L

【西敦賀線】

九頭竜幹線2L
連
続

九頭竜幹線2L

【東浦線・敦賀連絡線】

東浦線1L

東浦線2L

九頭竜幹線2L
毎
日

九頭竜幹線2L

九頭竜幹線2L

九頭竜幹線2L

九頭竜幹線1L

九頭竜幹1L構内

九頭竜幹線1L
連
続

九頭竜幹線1L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

5
5

17
28

8
26

29
7

3
3

4
4

28
28

29
29

6
7

14
15

13
13

14
14

18
18

19
19

20
20

21
21

25
25

26
26

27
27

28
28

8
9

鯖江線1L

鯖江線1L

鯖江線2L

【水落線】

水落線2L
毎
日

鯖江線2L

鯖江線1L

鯖江線1L

鯖江線2L

鯖江線2L

【鯖江線】

鯖江線1L
毎
日

鯖江線2L
毎
日

鯖江線1L

鯖江線2L

粟田部線1L
連
続

粟田部線2L

粟田部線1L

粟田部線1L

粟田部線2L

西敦賀線2L

【粟田部線】

粟田部線1L
連
続

粟田部線2L
連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

12
12

15
16

2
2

4
4

11
11

12
12

17
17

24
24

16
16

20
20

6
7

14
15

23
23

24
24

22
22

22
22

22
22

25
29

24
24

24
24

西武生線1L
毎
日

【吉川線】

吉川線1L

吉川線2L

東郷武生線2L

【西武生線】

西武生線1L

西武生線2L

西武生線1L

京福線1L

【東郷武生線】

東郷武生線2L
毎
日

東郷武生線1L
毎
日

東郷武生線1L

水落線2L

【京福線】

京福線2L

京福線2L

京福線1L

水落線1L

水落線1L
毎
日

水落線2L

水落線1L

水落線1L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

12
13

27
28

21
22

23
24

3
4

5
5

1
15

19
31

30
31

6
7

25
25

25
25

10
11

12
13

6
6

25
26

27
28

27
27

28
28

11
30

7
9

南福井連絡線2L

南福井連絡線1L
連
続

南福井連絡線1L
連
続

江守線1L

江守線1L
毎
日

江守線2L
毎
日

【南福井連絡線】

南福井連絡線1L

【江守線】

江守線1L

江守線2L

江守線1L
毎
日

江守線2L
毎
日

織田線2L

織田線1L
連
続

織田線2L
連
続

織田線1L
毎
日

織田線2L
毎
日

吉川線1L
毎
日

吉川線1L
毎
日

吉川線2L
毎
日

【織田線】

織田線1L
毎
日

吉川線2L
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

7
9

10
12

10
12

30
26

11
26

20
20

21
21

27
30

1
3

27
27

28
28

11
30

13
13

14
14

23
23

30
26

11
26

11
26

27
29

21
22

20
20

西長田線1L
毎
日

西長田線2L

福井線2L
連
続

福井線1L
連
続

福井線2L
毎
日

福井線2L
連
続

【西長田線】

福井線2L

福井線1L
連
続

福井線1L

福井線1L

福井線2L

南福井花堂線2L

南福井花堂線1L
毎
日

南福井花堂線2L
毎
日

【福井線】

福井線1L

南福井連絡線2L
連
続

南福井連絡線2L
連
続

南福井連絡線1L
連
続

【南福井花堂線】

南福井花堂線1L

南福井連絡線2L
毎
日

南福井連絡線1L
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

23
24

19
20

21
22

6
7

8
9

13
13

14
14

2
5

17
18

5
5

15
16

6
6

2
2

7
7

20
20

23
23

8
12

15
15

17
19

22
24

開発線1L

開発線2L
毎
日

開発線2L
毎
日

臨港三国線2L

臨港三国線1L

臨港三国線2L

【開発線】

開発線1L
毎
日

川西線2L
毎
日

川西線2L

【臨港三国線】

臨港三国線1L

北福井線2L

北福井線1L
連
続

【川西線】

川西線1L
毎
日

川西線1L

北福井線2L
連
続

北福井線1L
連
続

北福井線1L
毎
日

北福井線2L
毎
日

北福井線2L

西長田線2L
毎
日

【北福井線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

6
7

8
9

4
4

5
5

4
5

6
7

24
24

24
24

26
26

4
5

12
13

12
13

14
15

21
22

12
12

12
12

12
21

12
29

21
21

29
29

29
29

【成和花堂線】

成和花堂線1L

成和線2L

東郷支線1L №2TW～東郷S/S
連
続

東郷支線2L №2TW～東郷S/S
連
続

成和線1L

成和線2L

成和線1L
毎
日

成和線1L
毎
日

成和線1L
毎
日

成和線2L
毎
日

成和線1L

開発北福井線1L

開発北福井線2L

開発北福井線2L

【成和線】

成和線2L
毎
日

開発線1L

開発線2L

【開発北福井線】

開発北福井線1L
毎
日

開発北福井線2L
毎
日

開発線1L
毎
日

開発線2L
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

30
30

18
18

19
19

5
7

27
30

22
22

25
25

9
10

15
16

13
13

14
14

14
14

15
15

10
11

12
13

27
27

11
11

7
7

8
8

白峰勝山線 19
19

【白峰勝山線】

西一線1L

西一線1L

西一線2L

西一線2L

荒土線1L

荒土線2L

荒土線1L
毎
日

荒土線2L
毎
日

【西一線】

春江線1L
毎
日

春江線2L
毎
日

【荒土線】

荒土線1L

荒土線2L

成和花堂線1L
毎
日

成和花堂線2L
毎
日

【春江線】

春江線1L

春江線2L

成和花堂線2L

成和花堂線2L
毎
日

成和花堂線1L
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4
7

9
9

23
23

27
27

熊坂線1L 熊坂線1L構内(大聖寺) 27
27

26
27

28
29

27

熊坂線1L 28

29

熊坂線2L 30

3/31～
9

30
30

3
6

4
7

7
7

15
15

15
18

18
18

三国線2L

三国線2L(三国端) 【№15～三
国S/S】

連
続

三国線2L

三国線2L

三国線2L(三国端) 【№15～三
国S/S】

連
続

【金津変電所】

【三国線】

三国線1L(三国端) №14TW～三
国S/S(№14TWにてJ.cut中)

連
続

三国線1L

三国線1L
毎
日

熊坂線1L構内
連
続

熊坂線2L構内

毎
日

毎
日

【剱岳線】

【西勝原富田線】

西勝原富田線

西勝原富田線

【東金津変電所】

【熊坂線】

白峰勝山線
毎
日

【上打波線】

上打波線
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2
12

2
2

12
12

5
6

18
18

19
20

22
23

2
2

3
4

5
5

10
10

11
11

2
3

1
2

5
6

4
4

17
17

17
17

友江線2L
毎
日

友江線2L

友江線1L

【五条方線】

五条方線1L

金津線2L

金津線1L

金津線2L
毎
日

【友江線】

友江線1L
毎
日

金津線1L
毎
日

金津線2L
毎
日

金津線1L

金津線1L
連
続

金津線1L

【三国変電所】

【坂井線】

坂井線

坂井線

【金津線】

三国線2L(三国端) 【№15～三
国S/S】

連
続

三国線2L

三国線2L

【芦原変電所】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2023年4月1日時点

2023年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

18
18

24
24

2
13

27
27

28
28

西谷線 24
27

11
11

1
1

2
2

足羽線2L 24
24

2
5

10
13

足羽線1L
毎
日

足羽線2L
毎
日

【青島線】

青島線1L

青島線2L

【足羽線】

五条方線2L

【西谷線】

毎
日

【富田線】

富田線
連
続

五条方線1L

五条方線1L

五条方線2L
連
続

五条方線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社


