
2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

火力富山線1L 31
31

富南線1L 3
5

富南線2L構内 5
5

富南線2L 9
9

富南線2L 6
8

舟橋線1L 24
24

舟橋線1L 25
25

舟橋線1L 16
16

舟橋線2L 23
23

舟橋線2L 26
26

舟橋線2L 17
17

舟橋江口線1L 17
17

舟橋江口線2L 19
19

黒部江口線1L 10
11

黒部江口線1L 17
18

黒部江口線1L 1
2

黒部江口線2L 8
9

黒部江口線2L 3
4

4月 5月 6月 7月 8月

【新愛本黒部線】

【火力富山線】

毎
日

毎
日

【舟橋線】

【富南線】

【舟橋江口線】

【黒部江口線】

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新愛本黒部線1L 24
25

新愛本黒部線2L 26
26

新愛本黒部線2L 5
6

有峰幹線(里)1L 9
27

有峰幹線(里)1L 19
29

有峰幹線(里)2L 30
15

有峰幹線(山)1L 9
10

有峰幹線(山)2L 9
10

和田川連絡線 2
3

和田川連絡線 16
17

折立線 16
17

有峰第一線1L 19
21

有峰第一線2L 22
24

掛尾線1L 20
21

掛尾線2L 22
22

有沢線1L 20
20

有沢線1L 21
23

【掛尾線】

【有沢線】

毎
日

毎
日

毎
日

【和田川連絡線】

毎
日

連
続

連
続

【有峰第一線】

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

連
続

【有峰幹線（里）】

【有峰幹線（山）】

【折立線】

毎
日

毎
日

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有沢線2L 22
22

有沢線2L 28
30

南富山線1L 20
21

南富山線2L 22
22

城南線1L 18
18

城南線1L 11
14

城南線2L 20
20

城南線2L 4
7

東富山線1L 10
10

東富山線1L 12
12

東富山線1L 13
14

東富山線1L構内 20
20

東富山線2L構内 10
10

東富山線2L 11
11

東富山線2L 18
18

東富山線2L 19
20

富山牛島線1L 8
8

富山牛島線1L 25
25

富山牛島線2L 10
10

富山牛島線2L 26
26

【南富山線】

【城南線】

【東富山線】

【富山牛島線】

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

中富山線1L 15
15

中富山線2L 16
16

南富山中富山線 17
17

富山婦中線1L 7
8

富山婦中線1L 25
25

富山婦中線2L 3
4

富山婦中線2L 25
25

中央富山線1L 24
24

中央富山線2L 25
25

中央富山線2L 13
～4/4

針原線1L 1
1

針原線1L構内 8
9

針原線2L構内 3
3

針原線2L 11
11

針原線2L構内 23
23

針原広田線1L 4
5

針原広田線1L 7
7

針原広田線1L 19
19

【中富山線】

【南富山中富山線】

【富山婦中線】

【針原線】

【針原広田線】

毎
日

【中央富山線】

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

針原広田線1L 7
7

針原広田線1L 10
10

針原広田線2L 3
3

針原広田線2L 18
18

針原広田線2L 23
23

第二海岸線1L 19
19

第二海岸線1L構内 8
8

第二海岸線2L構内 9
9

奥田中央線1L 24
24

奥田中央線2L 26
27

真川線(里)1L 24
24

真川線里1L構内 15
15

真川線(里)2L 25
25

真川線(山)1L 17
17

真川線(山)1L 1
1

真川線(山)2L構内 10
10

真川線(山)2L 18
18

真川線(山)2L 18

小見連絡線2L 19

小見連絡線1L 2
2

小見連絡線1L 6
6

【真川線（里）】

【真川線（山）】
【小見連絡線】

毎
日

【第二海岸線線】

【奥田中央線】

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

小見連絡線1L 6
6

称名川第二線 12
12

称名川第二線 22
22

称名川第二線 24
24

称名川第二線 21
21

称名川第二線 24
24

称名川第二線 18
18

常願寺川線(里)1L 24
24

常願寺川線(里)1L 6
6

常願寺川線(里)1L 5
5

常願寺川線(里)2L 7
7

常願寺川線(里)2L 6
6

常一線 11
12

常一線 12
13

上滝線 5
5

有峰第三線 10
10

常願寺川線(山)1L 3
3

常願寺川線(山)1L 　区間停止 3
1

【称名第二線】

【常願寺川線（里）】

【常一線】

【上滝線】

【有峰第三線】

連
続

【常願寺川線（山）】

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

常願寺川線(山)1L 1
1

常願寺川線(山)1L 7
9

常願寺川線(山)2L 28
30

常願寺川線(山)2L 4
4

常願寺川線(山)2L 区間停止 4
29

常願寺川線(山)2L 29
29

常願寺川線(山)2L 6
6

常願寺川線(山)2L 区間停止 6
10

常願寺川線(山)2L 10
10

常願寺川線(山)2L 27
27

常願寺川線(山)2L 18
19

水橋線1L 27
27

水橋線1L 28
28

水橋線2L 29
29

水橋線2L構内 30
30

海岸線1L構内 11
11

海岸線1L 21
22

海岸線2L構内 17
17

海岸線2L 19
20

中新川線1L 1

伊折線１L 1

伊折線1L 区間停止 1

伊折線1L 3

毎
日

【中新川線】
【伊折線】

毎
日

毎
日

連
続

連
続

【水橋線】

【海岸線】

毎
日

毎
日

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

中新川線1L 3

伊折線1L 3

中新川線1L 13

伊折線1L 13

中新川線1L 　区間停止 13

伊折線1L 27

中新川線1L 27

伊折線1L 27

中新川線1L 16

伊折線1L 16

中新川線2L 9

伊折線2L 10

白萩線 10
6

新寺田線1L構内 5
5

新寺田線1L 11
11

新寺田線1L構内 12
12

新寺田線2L 1
1

新寺田線2L 13
13

新寺田線2L構内 14
14

上市線1L 20
20

上市線1L構内 20
22

上市線1L構内 27
30

上市線1L 14
14

上市線1L構内 25
25

上市線1L構内 28
28

上市線2L構内 10
10

上市線2L 27
27

【上市線】

連
続

【白萩線】

【新寺田線】

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

上市線2L構内 29
29

上市線2L構内 17
17

五百石線1L 16
17

五百石線1L 8
8

五百石線1L構内 21
21

五百石線1L構内 3
6

五百石線1L構内 28
28

五百石線1L構内 11
11

五百石線2L 23
24

五百石線2L 7
7

五百石線2L構内 10
10

寺田線1L構内 6
6

寺田線1L構内 21
21

寺田線2L 2
2

江口滑川線1L 4
4

江口滑川線1L 区間停止 4
15

江口滑川線1L 15
15

江口滑川線2L 17
17

江口魚津線1L 4
6

江口魚津線1L 10
11

毎
日

連
続

連
続

【五百石線】

【寺田線】

【江口滑川線】

【江口魚津線】

毎
日

毎
日

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

江口魚津線2L 7
9

桜井線1L 16
16

桜井線2L 17
17

桜井線2L構内 14
14

桜井線2L構内 20
20

黒部桜井線1L 8
10

黒部桜井線2L 13
15

片貝線(里)1L 15
16

片貝線(里)2L 5
6

片貝線(山)1L 9
10

片貝線(山)2L 11
12

片貝第四線1L 10
10

片貝第四線2L 4
8

愛本線1L 3
20

愛本線1L 7
24

愛本線1L 11
31

愛本線1L構内 2
2

愛本線1L構内 15
16

【片貝第四線】

【愛本線】

連
続

毎
日

毎
日

【桜井線】

【黒部桜井線】

【片貝線（山）】

【片貝線（里）】

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

連
続

連
続

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

愛本線1L構内 20
20

愛本線2L構内 21
21

愛本線2L 23
6

愛本線2L 26
8

愛本線2L 1
1

愛本線2L構内 14
14

愛本線2L構内 18
19

黒部線1L 15
15

黒部線1L 3
3

黒部線1L 20
20

黒部線2L 20
20

黒部線2L構内 4
4

入善線1L 4
4

入善線1L構内 7
7

入善線2L 19
19

入善線2L構内 8
8

入善線2L 20
20

入善線2L 区間停止 20
1

入善線2L 1
1

入善線2L 8
8

青海線(黒二)1L 9
9

【黒部線】

【入善線】

【青海線（黒二）】

連
続

連
続

連
続

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

青海線(黒二)1L 25
25

青海線(黒二)1L 20
21

青海線(黒二)2L 10
10

青海線(黒二)2L 28
28

青海線(黒二)2L 27
28

境川線構内 17
17

境川線 21
25

青海線(青海)1L 16
18

青海線(青海)2L 8
8

青海線(青海)2L 21
22

富南連2Tr 12
12

富山連1Tr 12
13

富山連4Tr 14
14

舟橋連2Tr 27
27

舟橋連3Tr 30
30

江口連3Tr 3
6

東魚津連1Tr 23
24

【舟橋変電所】

【東魚津変電所】

【境川線】

【青海線（青海）】

【富山変電所】

【富南変電所】

【江口変電所】

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

東魚津連1Tr 28
30

東魚津連1Tr 4
4

黒部連1Tr 17
17

黒部連2Tr 18
18

黒部連1Tr 24
25

黒部連2Tr 26
27

新中地山連3Tr 11
23

北金沢線1L 12
12

北金沢線1L(区間停止) 12
21

北金沢線1L 21
21

北金沢線1L 23
23

北金沢線1L(区間停止) 23
26

北金沢線1L 23
23

北金沢線1L 16
16

北金沢線1L(区間停止) 16
30

北金沢線1L 30
30

北金沢線2L 14
14

北金沢線2L(区間停止) 14
11

北金沢線2L 11
11

北金沢線2L 26
26

北金沢線2L(区間停止) 26
22

【北金沢線】 

【黒部変電所】

【新中地山変電所】

連
続

連
続

連
続

連
続

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

北金沢線2L 22
22

北金沢線2L 1
1

北金沢線2L(区間停止) 1
15

北金沢線2L 15
15

南福岡線1L 14
17

南福岡線2L 23
2

南福岡線2L 21
24

塚原線1L 14
17

塚原線2L 21
24

新富山北笹津線1L 5
19

新富山北笹津線2L 17
30

南福岡連1Tr 27
27

南福岡連4Tr 27
27

南福岡連3Tr 13
13

南福岡連3Tr 14
14

南福岡連1Tr 12
12

南福岡連2Tr 14
14

南福岡連2Tr 15
15

南福岡連2Tr 15
15

南福岡連4Tr 21
21

【南福岡線】 

【塚原線】 

【新富山北笹津線】 

【南福岡変電所】 

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

南福岡連3Tr 27
27

南福岡連3Tr 28
28

塚原連2Tr 11
11

塚原連2Tr 13
13

塚原連2Tr 14
14

塚原連2Tr 18
18

塚原連2Tr 19
19

塚原連3Tr 9
9

塚原連3Tr 23
23

富山線2L 10
11

富山線1L 10
11

火力塚原線1L 2
2

火力塚原線1L 1
1

火力塚原線2L 1
4

富山新港火力線1L 1
1

富山新港火力線1L(構内) 18
18

富山新港火力線1L(構内) 19
19

富山新港火力線2L 2
2

富山新港火力線2L 2
4

【塚原変電所】 

【富山線】 

【火力塚原線】 

【草島新港線】

【富山新港火力線】

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

草島新港線1L(構内) 7
7

草島新港線1L(構内) 8
8

草島新港線1L 2
2

草島新港線1L(構内) 30
30

草島新港線2L 10
10

草島新港線2L 4
4

草島新港線2L 1
1

草島新港線2L(構内) 29
29

草島新港線2L(構内) 31
31

草島新港線2L(構内) 1
1

伏木連2Tr 10
10

伏木連2Tr 11
11

伏木連2Tr 2
2

伏木連2Tr 5
5

伏木連2Tr 10
11

塚原伏木線1L 18
18

塚原伏木線2L 19
19

神通第一線1L 16
18

神通第一線1L構内 6
6

神通第一線2L 19
21

神通第一線2L構内 7
7

【伏木変電所】 

【塚原伏木線】 

【神一線】

連
続

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

北笹津線1L構内 5
5

北笹津線1L 12
12

北笹津線2L構内 5
5

北笹津線2L 13
13

牧線1L 17
19

牧線1L 18
18

牧線2L 24
26

牧線2L 18
18

見座線1L 1
5

見座線1L 5
5

見座線1L 22
24

見座線1L 20
20

見座線1L(構内) 20
30

見座線1L 21
23

見座線1L 28
30

見座線1L 3
4

見座線1L 18
18

見座線2L 8
12

見座線2L 29
29

見座線2L(構内) 29
7

見座線2L 31
31

【牧線】

【見座線】

【北笹津線】 

毎
日

毎
日

連
続

連
続

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

見座線2L 4
6

見座線2L 5
7

見座線2L 5
6

見座線2L 18
18

中部連絡線 30
30

葛山線 2
3

福岡線1L(構内) 24
25

福岡線1L(構内) 4
4

福岡線1L 11
11

福岡線1L(構内) 12
12

福岡線1L 5
5

福岡線1L(構内) 28
28

福岡線1L(構内) 30
1

福岡線2L(構内) 14
14

福岡線2L(構内) 17
17

福岡線2L 18
18

福岡線2L(構内) 19
19

福岡線2L 9
9

福岡線2L(構内) 5
5

福岡線2L(構内) 9
10

【中部連絡線】

【葛山線】

【福岡線】 

【戸石線・南福岡支線】 

連
続

連
続

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

戸石線1L 12
12

戸石線1L(構内) 26
26

戸石線1L 25
25

戸石線1L(構内) 12
12

戸石線2L 13
13

戸石線2L(構内) 26
26

戸石線2L 11
11

戸石線2L(構内) 13
13

小牧線2L 27
28

小牧線1L 4
4

小牧線1L 1
1

小牧線1L(区間停止) 1
～6/30

小牧線2L(構内) 23
26

小牧線2L 16
16

大長谷線 27
27

大長谷線(区間停止) 27
2

大長谷線 2
2

大長谷線 5
6

音川線1L(構内) 16
16

音川線1L(構内) 6
6

音川線1L 27
27

【小牧線】 

【大長谷線】 

【音川線】 

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

音川線1L(構内) 27
27

音川庄西支線1L 18
18

音川庄西支線1L 24
24

音川庄西支線2L 10
10

音川庄西支線2L 20
22

音川庄西支線2L 20
20

石動福光線1L(構内) 20
20

石動福光線1L(構内) 18
18

石動福光線1L(構内) 26
26

石動福光線1L(構内) 21
21

石動福光線1L 11
15

石動福光線2L(構内) 26
26

石動福光線2L 28
28

石動福光線2L 25
29

城端線1L(構内) 15
15

城端線1L 10
10

城端線1L 10
12

城端線1L 15
16

城端線2L(構内) 22
23

城端線2L(構内) 11
11

城端線2L 13
13

【音川庄西支線】 

【石動福光線】 

【城端線】 

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

城端線2L 17
18

城端線2L 21
22

福光線(構内) 11
11

福光線(構内) 12
12

福光線(構内) 13
13

福光線 9
9

福光線 12
13

福光線(構内) 18
18

福光線 26
27

福光線 8
8

砺波線2L 4
4

福野砺波線1L 24
24

福野砺波線1L(構内) 17
17

福野砺波線1L(構内) 23
23

福野砺波線2L 27
27

福野砺波線2L(構内) 17
17

福野砺波線2L(構内) 18
18

福野砺波線2L(構内) 24
24

津沢線 11
11

【福光線】 

【福野砺波線】 

【津沢線】 

【早川西高岡線】 

【砺波線】 

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

早川西高岡線1L(構内) 19
20

氷見線1L 28
28

氷見線1L(区間停止) 28
5

氷見線1L 5
5

氷見線1L(構内) 21
21

氷見線1L 12
12

氷見線1L(構内) 20
20

氷見線1L(構内) 22
22

氷見線1L(構内) 6
6

氷見線2L(構内) 22
24

氷見線2L(区間停止) 6
10

氷見線2L 9
9

氷見線2L 10
10

氷見線2L 8
8

氷見線2L 21
21

氷見線2L(構内) 22
22

氷見線2L(構内) 6
6

氷見線2L(構内) 15
15

高岡線1L 17
20

高岡線2L 17
20

伏木新湊線 3
3

【伏木新湊線】 

連
続

連
続

【氷見線】 

【高岡線】 

連
続

連
続

毎
日

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

庄川線1L(構内) 21
21

庄川線1L(構内) 11
15

庄川線1L 14
16

庄川線2L(構内) 3
3

庄川線2L(構内) 3
7

庄川線2L 7
8

庄川線2L(構内) 21
21

庄川線2L(構内) 22
22

大門戸出線1L 10
10

大門戸出線1L(区間停止) 10
24

大門戸出線1L 24
24

大門戸出線1L(構内) 18
18

大門戸出線1L(構内) 23
23

大門戸出線1L 24
24

大門戸出線2L 10
10

大門戸出線2L(区間停止) 10
24

大門戸出線2L 24
24

大門戸出線2L(構内) 19
19

大門戸出線2L 28
28

大門戸出線2L 29
29

大門線1L(構内) 9
9

【庄川線】 

【大門戸出線】 

【大門線】 

連
続

連
続

連
続

毎
日

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

大門線1L(構内) 13
13

大門線1L 4
5

大門線2L(構内) 12
12

大門線2L 6
7

大門線2L(構内) 30
30

塚原射水線1L 2
4

塚原射水線2L 8
10

射水新湊線 15
15

射水線1L(構内) 30
31

射水線1L 22
22

射水線2L 26 13
26 13

射水線2L(構内) 1
2

猪谷線1L 9
9

猪谷線1L(区間停止) 9
23

猪谷線1L 23
23

猪谷線1L(区間停止) 23
18

猪谷線1L 18
18

猪谷線1L(構内) 25
29

猪谷線2L 27
8

猪谷線2L 9
9

【塚原射水線】 

【射水新湊線】 

【射水線】 

【猪谷線】

連
続

連
続

連
続

連
続

連
続

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

猪谷線2L(区間停止) 9
22

猪谷線2L 22
22

猪谷線2L 22
16

新猪谷線 28
28

大沢野線1L 20
21

大沢野線2L 15
16

神通第三線(構内) 15
15

神通第三線(構内) 19
20

五平定線1L 8
8

五平定線2L 9
9

速星線1L(構内) 23
23

速星線1L 6
6

速星線2L(構内) 22
22

速星線2L 7
7

五平定連絡線1L 4
4

五平定連絡線1L 10
10

五平定連絡線2L 11
11

【新猪谷線】

【大沢野線】

【神通第三線】

【五平定線】

【速星線】 

【薄島八尾線】

【五平定連絡線】

毎
日

連
続

連
続

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

薄島八尾線1L(構内) 19
19

薄島八尾線1L 5
5

薄島八尾線1L(構内) 6
6

薄島八尾線2L(構内) 20
20

薄島八尾線2L 7
7

薄島八尾線2L(構内) 8
8

新小松線1L 1
1

新小松線1L区間停止 1
22

新小松線1L 22
22

新小松線2L 8
8

新小松線2L区間停止 8
29

新小松線2L 29
29

新小松線1L 21
21 

新小松線1L区間停止 21
28

新小松線1L 28
28

新小松線2L 31
31

新小松線2L区間停止 31
～25/4/25

南金沢線1L 8
12

南金沢線2L 15
19

南金沢線1L 13
13

南金沢線2L 14
14

連
続

連
続

連
続

【南金沢線】

【手取幹線】

連
続

連
続

連
続

【新小松線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

手取幹線(里)2L 12
12

手取幹線(里)1L 13
14

手取幹線(里)1L 1
2

手取幹線(山)2L 5
6

手取幹線(里)2L 5
8

手取幹線(山)1L 9
11

御所線1L 27
29

御所線2L 3
6

御所線1L 7
7

中能登新能登線1L 4
4

中能登新能登線1L 31
31

中能登新能登線1L 1
1

中能登新能登線1L 20
20

中能登新能登線1L 21
21

中能登新能登線1L 25
25

中能登新能登線2L 25
25

23
2

19
19

22
23

24
24

新能登線1L 24
24

新能登線1L

新能登線2L
毎
日

毎
日

連
続

毎
日

【中能登新能登線】

【新能登線】

新能登線1L

新能登線2L

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

【御所線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

24
25

鳳至線1L 9
12

鳳至線1L 13
15

鳳至線2L 26
29

鳳至線2L 30
2

鳳至線1L 3
3

鳳至線2L 3
3

山代線1L 7
9

山代線1L 22
22

山代線1L 25
25

大聖寺線2L 23
26

大聖寺線1L 13
16

大聖寺線1L 7
9

大聖寺線2L 16
18

大聖寺線1L 23
25

大聖寺線2L 29
29

大聖寺線1L 30
30

大聖寺線1L 22
22

大聖寺線1L 25
25

箱宮線2L 沢線 29
29

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

連
続

【箱宮線・沢線】

【山代線】

毎
日

毎
日

連
続

連
続

連
続

連
続

新能登線2L

【鳳至線】

【大聖寺線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

箱宮線2L 沢線 20
20

箱宮線2L 沢線 12
12

箱宮線1L 12
～25/4/25

箱宮線2L 区間停止 12
～25/4/25

小松線2L 17
17

安宅線1L 25
25

安宅線2L 3
3

久常線2L 24
24

久常線1L 4
4

久常線2L 5
5

久常線1L 21
21

根上線1L 17
17

根上線2L 9
10

根上線1L 23
24

松任線1L 松任久常線1L 1
1

松任線2L 松任久常線2L 8
8

松任線2L 松任久常線2L 29
29

松任線1L 松任久常線1L 19
20

松任線1L 松任久常線1L 22
23

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

【松任線・松任久常線】

【久常線】

連
続

連
続

【小松線】

【安宅線】

【根上線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

松任線2L 松任久常線2L 24
27

能美川北線1L 12
12

能美川北線2L 12
12

能美線1L 20
20

能美線2L 20
20

西金沢線1L 3
4

西金沢線2L 5
6

西金沢線1L 15
15

西金沢線2L 16
16

長坂線1L 3
4

長坂線2L 5
6

長坂線2L 24
24

長坂線1L 17
17

長坂線2L 18
19

増泉線1L 10
11

増泉線2L 12
13

増泉線1L 18
20

増泉線2L 21
23

増泉線1L 26
26 

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

【西金沢線】

【長坂線】

【増泉線】

毎
日

【能美川北線】

【能美線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

増泉線2L 27
27

大工町線1L 5
7

大工町線2L 13
15

大工町線1L 10
13

大工町線2L 17
20

大工町昭和町線 4
6

鶴来第一線 12
13

鶴来第二線 23
24

鶴来第二線 3
17

鶴来第一線 19
19

鶴来第一線 鶴来第二線 28
30

手取線２Ｌ 10
10

手取線２Ｌ 11
11

手取線２Ｌ 14
14

手取線１Ｌ 15
15

手取線２Ｌ 5
5

尾口線1L 23
24

尾口線2L 24
24

尾口線1L 尾口線2L 27
28

毎
日

連
続

【尾口線】

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

【手取線】

連
続

連
続

連
続

連
続

連
続

【大工町線】

【大工町昭和町線】

【鶴来第一線・鶴来第二線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

尾口線1L 10
12

尾口線1L 24
26

尾口線1L 18
18

尾添線 25
25

尾添線 21
23

尾添線 27
29

尾添線 19
19

桑島線 白峰線 27
27

桑島線 白峰線 24
26

桑島線 白峰線 18
18

白峰線 区間停止 18
28

桑島線 白峰線 28
28

市ノ瀬線 6
6

市ノ瀬線 22
22

松任連絡線1L 15
15

松任連絡線2L 16
16

松任連絡線2L 22
22

松任連絡線2L 区間停止 22
26

松任連絡線2L 26
26

【西金沢連絡線】

連
続

連
続

連
続

【桑島線・白峰線】

【市ノ瀬線】

【松任連絡線】

連
続

連
続

毎
日

連
続

【尾添線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

西金沢連絡線2L 15
15

金石線1L 29
30

金石線2L 2
3

北安江線1L 9
10

北安江線2L 11
12

東金沢線1L 29
29

東金沢線2L 30
30

金沢中央線3L 20
10

金沢中央線1L 30
31

田上線2L 2
2

田上線1L 9
9

田上線1L 31
31

御所浅野線2L 11
11

御所浅野線1L 12
12

御所浅野線1L 15
15

浅野線2L 11
11

浅野線1L 12
12

【御所浅野線】

【浅野線】

連
続

連
続

連
続

【金石線】

毎
日

毎
日

【北安江線】

連
続

【東金沢線】

【金沢中央線】

【田上線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浅野線2L 18
19

浅野線2L 26
26

津幡線1L 9
10

津幡線2L 11
12

津幡線1L 19
19

津幡線2L 20
20

高松線1L 3
3

高松線1L 4
4

高松線1L 13
14

高松線2L 15
16

高松線1L 11
11

高松線2L 12
12

加能連絡線2L 18
18

加能連絡線1L 14
14

加能連絡線2L 15
15

羽咋線2L 25
25

羽咋線1L 15
17

羽咋線2L 21
21

七尾線2L 29
29

【津幡線】

【高松線】

【羽咋線】

【七尾線】

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

【加能連絡線】

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

七尾線1L 16
16

七尾線2L 17
17

七尾線2L 27
27

和倉線1L 26
27

和倉線2L 7
7

高浜線1L 若葉台線1L 8
10

高浜線2L 若葉台線2L 11
13

高浜線2L 若葉台線2L 28
28

高浜線2L 若葉台線2L 13
13

高浜線2L 若葉台線2L 13
20

高浜線2L 若葉台線2L 20
20

高浜線1L 若葉台線1L 21
21

高浜線1L 若葉台線1L 21
21

若葉台線1L 区間停止 21
27

高浜線1L 若葉台線1L 27
27

赤住線 16
16

赤住線 7
7

富来線2L 8
10

富来線1L 11
13

【和倉線】

毎
日

【能登部線】

【赤住線】

【富来線】

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

連
続

【高浜線・若葉台線】

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

能登部線1L 29
29

能登部線2L 30
30

穴水線1L 23
24

穴水線1L 区間停止 24
24

穴水線1L 24
24

穴水線1L 27
27

穴水線1L 区間停止 27
25

穴水線2L 27
27

穴水線2L 区間停止 27
25

穴水線2L 28
29

穴水線1L 25
25

穴水線2L 25
25

穴水連絡線1L 27
27

宇出津線2L 3
3

宇出津線2L 区間停止 3
4

宇出津線1L 3
4

宇出津線2L 4
4

宇出津線2L　区間停止 4
13

宇出津線2L 5
5

宇出津線2L 13
13

宇出津線1L 14
14

連
続

【穴水連絡線】

【宇出津線】

連
続

連
続

毎
日

毎
日

連
続

連
続

【穴水線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

宇出津線1L　区間停止 14
1

宇出津線1L 1
1

宇出津線2L 2
2

宇出津線2L　区間停止 2
11

宇出津線2L 11
11

宇出津線1L 8
8

宇出津線1L 11
11

宇出津線2L 15
15

宇出津線2L 18
18

輪島線1L 11
13

輪島線2L 24
26

輪島線1L 9
10

門前線1L 10
10

門前線1L 区間停止 10
19

門前線1L 19
19

門前線2L 21
30

門前線1L 24
24

門前線1L 区間停止 24
28

門前線1L 28
28

新小松2Tr 1
1

連
続

連
続

連
続

【輪島線】

毎
日

毎
日

毎
日

【門前線】

連
続

連
続

【新小松変電所】

【南金沢変電所】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

南金沢連2Tr 24/3/1～
19

南金沢連3Tr 22
22

南金沢連4Tr 22
22

南金沢連2Tr 23
23 

南金沢連4Tr 11
11

南金沢連4Tr 6
7

南金沢連2Tr 26
26

南金沢連2Tr 27
27

北金沢3Tr 25
25

北金沢1Tr 26
26

北金沢1Tr 27
28

北金沢4Tr 8
8

北金沢4Tr 25
25

御所4Tr 1
1

御所4Tr 2
2

新能登3Tr 30
30

新能登3Tr 31
31

新能登2Tr 3
3

新能登1Tr 4
4

新能登1Tr 5
5

新能登2Tr 3
3

連
続

【北金沢変電所】

【御所変電所】

【新能登変電所】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新能登2Tr 4
4

新能登3Tr 5
5

新能登3Tr 8
8

新能登2Tr 16
16

新能登3Tr 17
17

新能登3Tr 27
28

新能登2Tr 29
30

新能登3Tr 4
4

新能登2Tr 5
5

新能登4Tr 10
17

新能登1Tr 5
14

新能登1Tr 14
14

鳳至1Tr 1
1

鳳至2Tr 1
1

15
23

2
2

5
7

8
8

15
15

【新敦賀変電所】

新敦賀2Tr
連
続

【新武生変電所】

新武生2Tr

新武生4Tr
毎
日

【丹生変電所】

【北庄変電所】

北庄1Tr

北庄2Tr

連
続

連
続

【鳳至変電所】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

5
5

9
9

16
16

17
17

11
11

12
12

13
13

14
14

24
24

25
25

13
14

15
16

18
18

19
19

10
11

27
7

6
7

2
4

16
16

17
17

南条新武生線2L
連
続

南条新武生線1L

南条新武生線2L

【南条新武生線】

南条新武生線2L
毎
日

南条新武生線1L
毎
日

南条新武生線1L
毎
日

【敦賀線】

敦賀線1L

敦賀線2L

北庄2Tr

【松岡変電所】

松岡1Tr

松岡1Tr

松岡1Tr

松岡3Tr

松岡3Tr

松岡3Tr

松岡3Tr

松岡3Tr

松岡3Tr

【東金津変電所】

東金津5Tr
連
続

東金津4Tr
連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

25
26

26
27

28
29

30
30

23
23

24
24

23
24

25
26

30
12

30
22

13
7

3
7

3
4

5
6

24
24

25
25

26
26

30
2

10
12

21
21

福井火力線1L

北庄線2L

【福井火力線】

福井火力線2L
毎
日

福井火力線1L
毎
日

北庄丹生線2L
毎
日

【北庄線】

北庄線2L

北庄線1L

北庄丹生線1L
連
続

北庄丹生線2L
毎
日

北庄丹生線2L
連
続

北庄丹生線1L
連
続

北庄丹生線1L
毎
日

新武生丹生線2L

新武生丹生線1L
毎
日

新武生丹生線2L
毎
日

【北庄丹生線】

南条新武生線2L
毎
日

南条新武生線2L

【新武生丹生線】

新武生丹生線1L

南条新武生線1L
毎
日

南条新武生線1L
連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

22
22

1
1

24
25

26
27

23
26

13
16

23
23

24
24

2
20

21
28

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

15
18

17
20

17
20

19
22

23
23

松岡連絡線2L
毎
日

【福井幹線】

福井幹線1L

【松岡連絡線】

松岡連絡線1L
毎
日

松岡連絡線2L
毎
日

松岡連絡線1L
毎
日

第二福井火力線1L

第二福井火力線1L

第二福井火力線2L

第二福井火力線2L

第二福井火力線2L

第二福井火力線2L

第二福井火力線2L
毎
日

第二福井火力線2L
毎
日

第二福井火力線1L

【第二福井火力線】

第二福井火力線1L
毎
日

第二福井火力線2L
毎
日

第二福井火力線1L

福井火力線2L

福井火力線1L

福井火力線2L
毎
日

福井火力線1L
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

26
26

27
27

28
28

29
29

24
24

3
4

17
17

21
20

21
22

21
22

23
23

25
30

9
9

20
22

7
7

10
12

11
13

30
30

1
1

2
2

3
3

4
4

東浦線2L

東浦線2L

東浦線2L

東浦線2L

東浦線1L
毎
日

東浦線1L
毎
日

東浦線1L

東浦線1L

【東浦線】

東浦線2L

東浦線2L
毎
日

九頭竜幹線2L
連
続

九頭竜幹線2L
毎
日

九頭竜幹線2L
毎
日

九頭竜幹線2L

九頭竜幹線2L
連
続

【九頭竜幹線】

九頭竜幹線1L
毎
日

九頭竜幹線1L
連
続

福井幹線2L

福井幹線1L

福井幹線1L

福井幹線1L

福井幹線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

13
11

18
18

12
12

9
9

19
19

9
9

8
14

23
28

15
16

19
20

15
16

1
19

22
17

20
20

27
27

28
28

17
18

19
19

2
3

【鯖江線】

鯖江線1L
毎
日

鯖江線2L

鯖江線1L
連
続

粟田部線1L
連
続

粟田部線2L
連
続

粟田部線1L

粟田部線1L

粟田部線2L

立石線
毎
日

立石線
連
続

【粟田部線】

第二東紡線2L
連
続

【立石線】

立石線
毎
日

西敦賀線2L

【第二東紡線】

第二東紡線1L

第二東紡線1L
連
続

西敦賀線1L
連
続

西敦賀線1L

西敦賀線2L

西敦賀線2L

【西敦賀線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4
4

15
15

16
16

17
17

18
18

17
17

6
6

9
9

28
28

8
8

20
20

27
27

4
7

8
11

18
18

18
18

19
19

3
3

4
4

23
23

東郷武生線2L

【吉川線】

吉川線1L

東郷武生線2L
連
続

東郷武生線1L

東郷武生線2L

東郷武生線1L

東郷武生線1L

京福線2L

京福線2L

【東郷武生線】

東郷武生線1L
連
続

【京福線】

京福線1L

京福線1L

京福線2L

水落線2L

水落線1L

水落線2L

水落線2L

鯖江線2L

【水落線】

水落線1L

水落線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

24
24

23
24

25
26

13
13

22
22

17
17

17
17

8
8

15
15

15
15

5
5

6
6

16
16

16
16

22
22

24
24

24
24

25
25

18
18

【南福井花堂線】

南福井花堂線1L

橋南線1L

橋南線2L

橋南線1L

橋南線2L

【橋南線】

橋南線1L

橋南線2L

【南福井連絡線】

南福井連絡線1L

南福井連絡線2L

南福井連絡線1L

南福井連絡線2L

江守線1L

江守線2L

江守線1L

織田線1L

織田線2L

【江守線・神明支線】

吉川線2L

吉川線1L
毎
日

吉川線2L
毎
日

【織田線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

18
18

8
8

9
9

3
3

4
4

8
10

5
5

6
6

17
19

29
29

6
6

17
17

28
29

28
29

30
30

11
13

6
6

3
4

5
5

28
28

29
29

北福井線2L

【北福井線】

北福井線1L
毎
日

北福井線2L

北福井線2L

西長田線2L
毎
日

西長田線2L
毎
日

西長田線2L

西長田線2L
毎
日

西長田線2L

西長田線1L

西長田線1L

西長田線2L

福井線1L

福井線2L

福井線2L
連
続

【西長田線】

【福井線】

福井線1L

福井線2L

福井線1L
連
続

南福井花堂線2L

南福井花堂線1L

南福井花堂線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

30
30

30
30

22
23

3
4

16
17

5
6

19
19

20
20

16
16

17
17

25
25

27
28

11
12

13
13

14
14

15
15

13
13

14
14

22
22

23
23

開発線2L

開発北福井線1L

開発北福井線2L

開発北福井線1L

開発線2L

開発線2L

【開発北福井線】

開発北福井線2L

開発線1L

開発線1L
毎
日

開発線1L
毎
日

開発線2L

【開発線】

開発線1L

川西線2L
毎
日

【臨港三国線】

臨港三国線2L

臨港三国線1L

川西線1L
毎
日

川西線1L
毎
日

川西線2L
毎
日

北福井線1L

北福井線1L

【川西線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

23
23

31
31

20
22

23
25

30
30

31
31

12
12

13
13

14
14

18
18

19
19

15
15

16
16

5
6

7
8

21
22

23
24

22
22

23
23

16
17

開発北福井線1L

開発北福井線2L

荒土線1L
毎
日

春江線2L
毎
日

春江線1L

春江線2L

【荒土線】

成和花堂線1L
毎
日

成和花堂線2L
毎
日

【春江線】

春江線1L
毎
日

成和線2L

【成和花堂線】

成和花堂線1L

成和花堂線2L

成和線2L

成和線2L

成和線1L

成和線1L

【成和線】

成和線1L
連
続

成和線1L
連
続

成和線1L

成和線1L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

18
19

17
17

18
18

8
12

15
16

29
29

17
19

22
22

17
19

22
25

28
28

30
30

29
29

12
13

1
1

29
29

7
7

19
19

27
27

16
17

【西勝原富田線】

西勝原富田線
毎
日

【白峰勝山線】

白峰勝山線

白峰勝山線

【上打波線】

上打波線

上打波線

上打波線

西一線2L

西一線2L
毎
日

西一線2L

西一線2L

西一線2L
毎
日

西一線2L
毎
日

西一線1L
毎
日

西一線1L

西一線1L

【西一線】

西一線1L
毎
日

西一線1L
毎
日

荒土線2L
毎
日

荒土線1L

荒土線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

28
30

20
20

27
27

28
28

1
2

3
4

9
9

10
10

12
14

19
21

28
28

29
29

27
27

28
28

14
14

1
2

3
4

11
12

15
15

20
20

24
25

【三国線】

三国線1L
毎
日

三国線1L

三国線1L

三国線1L
毎
日

熊坂線2L

【剱岳線】

剱岳線1L

剱岳線2L

剱岳線1L

剱岳線1L
毎
日

剱岳線2L
毎
日

熊坂線2L

熊坂線1L
毎
日

熊坂線2L
毎
日

熊坂線1L

熊坂線2L

熊坂線2L
毎
日

熊坂線2L
毎
日

熊坂線1L

西勝原富田線
連
続

西勝原富田線

【熊坂線】

熊坂線1L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

25
25

10
10

13
13

21
21

19
19

26
27

3
3

15
15

4
4

6
6

7
9

10
11

14
14

14
14

23
23

23
23

19
20

20
21

26
27

28
29

【友江線】

友江線1L
毎
日

友江線2L
毎
日

友江線2L
毎
日

友江線1L
毎
日

【五条方線】

金津線1L

金津線2L

金津線1L
毎
日

金津線2L
毎
日

金津線2L

金津線1L

金津線2L

金津線1L

三国線2L

三国線2L

三国線2L

三国線2L
毎
日

【坂井線】

坂井線

坂井線

【金津線】

三国線2L

三国線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2024年4月1日時点

2024年度　作業停止計画（ローカル系統）

4月 5月 6月 7月 8月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

24
25

25
25

8
8

9
9

10
11

17
18

19
19

20
21

18
21

22
25

6
6

8
8

10
10

18
22

25
29

足羽線1L
毎
日

青島線1L
毎
日

【足羽線】

足羽線1L
連
続

足羽線2L
連
続

足羽線2L

足羽線1L

足羽線2L

五条方線1L

足羽線2L
毎
日

青島線2L

五条方線2L

五条方線2L

五条方線2L
毎
日

【青島線】

青島線2L
毎
日

五条方線1L
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社


